

令和3年度 豊浦町建設工事等執行状況

〈建設工事〉

【令和3年12月1日調整】

(単位：円・%)

| 事業名                     | (予定価格)<br>契約額<br>[落札率]            | 事業内容   | 契約期間                     | 進捗率<br>(11月末) | 請負業者             |
|-------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|---------------|------------------|
| 林道専用道桜西川線開設工事           | 24,849,000<br>24,805,000<br>99.8  | 切土工：V=3,141㎡ 盛土工：V=1,159㎡ 土羽工：A=988㎡路盤工：V=936㎡排水施設：一式 標識工：N=2基       | R3.3.26<br>↓<br>R3.8.20  | 100%          | 小坂建設(株)          |
| 町道舗装補修工事                | 18,843,000<br>17,875,000<br>94.9  | 舗装工 舗装打換：A=1,820㎡、L=280m、W=6.5m(概数) 区画線工 一式(概数)                      | R3.4.26<br>↓<br>R3.7.16  | 100%          | 道路工業(株)日胆営業所     |
| 大岸保育所空調(冷暖房)設備設置工事      | 11,418,000<br>10,846,000<br>95.0  | 事務室：天井カセット型 1.2歳児室：壁掛け型ツイン個別マルチ3.4.5歳児室：壁掛け型トリプル同時 遊戯室：壁掛け型          | R3.4.30<br>↓<br>R3.6.30  | 100%          | (株)藤原商会          |
| 山田農場線電線移設工事             | 2,596,000<br>2,530,000<br>97.5    | 既設コンポール撤去 N=2本 電源線埋設 L=130m  | R3.4.26<br>↓<br>R3.7.16  | 100%          | (株)日野電気工事        |
| 町有林整備事業(被害地造林)          | 2,778,600<br>2,751,100<br>99.0    | 施工地：礼文華、山梨 面積：7.30ha   | R3.4.23<br>↓<br>R3.6.20  | 100%          | 胆振西部森林組合         |
| アイヌ伝統的儀礼施設建設工事(建築主体)    | 77,594,000<br>75,570,000<br>97.4  | 集会所、その他(キャンプ場センターハウス)木造1階建 延べ294.76㎡ 建築主体一式                          | R3.6.10<br>↓<br>R3.11.30 | 100%          | 須藤・駒井特定建設工事共同企業体 |
| 海岸町単身者住宅外壁改修工事          | 1,111,000<br>770,000<br>69.3      | 外壁改修<br>タイル改修：44.4㎡<br>クラック補修：1.5m                                   | R3.5.25<br>↓<br>R3.6.30  | 100%          | (有)駒井建設          |
| 学校給食センタードア修繕工事          | 6,490,000<br>4,220,700<br>65.0    | 既存鋼製建具改修：カバー工法 7箇所オーバーサイズ 三方枠取付：1箇所風除室設置：鉄骨造 2.83㎡                   | R3.5.24<br>↓<br>R3.8.31  | 100%          | (株)ワタナベ          |
| 山田農場線昇降階段設置工事           | 1,782,000<br>1,584,000<br>88.9    | 草刈：A=650㎡(概数)<br>側溝清掃：L=295m(概数)<br>人力掘削：V=26㎡(概数)<br>昇降階段設置：L=29.6m | R3.5.25<br>↓<br>R3.9.30  | 100%          | (株)安田組           |
| 町有林整備事業(下刈)             | 11,497,200<br>10,492,900<br>91.3  | 施工地：新富、礼文華 面積 71.19ha  | R3.5.20<br>↓<br>R3.8.31  | 100%          | 胆振西部森林組合         |
| 町有林整備事業(作業道新設)          | 1,693,654<br>1,693,654<br>100.0   | 施工地：新富 1,380m  | R3.5.20<br>↓<br>R3.9.30  | 100%          | 胆振西部森林組合         |
| 町有林整備事業(更新伐・間伐)         | 4,778,901<br>4,778,901<br>100.0   | 施工地：豊泉、山梨 10.12ha  | R3.5.20<br>↓<br>R3.11.30 | 100%          | 胆振西部森林組合         |
| 高齢者コミュニティーセンター福祉避難所整備工事 | 20,867,000<br>18,810,000<br>90.1  | 防水改修 642㎡ エレベーター改修：一式2階内部改修：女子トイレ様式化、パネルヒーター取替廊下FFストーブ設置 階段手摺一部改修    | R3.6.23<br>↓<br>R3.11.30 | 100%          | (株)安田組           |
| アイヌ伝統的儀礼施設建設工事(機械設備)    | 12,463,000<br>12,463,000<br>100.0 | 用途：集会場・その他(キャンプ場センターハウス) 木造平屋 延べ294.76㎡機械設備工事：一式                     | R3.6.23<br>↓<br>R3.11.30 | 100%          | (株)能登設備工業        |
| アイヌ伝統的儀礼施設建設工事(電気設備)    | 7,788,000<br>7,700,000<br>98.9    | 用途：集会場・その他(キャンプ場センターハウス) 木造平屋 延べ294.76㎡電気設備工事：一式                     | R3.6.22<br>↓<br>R3.11.30 | 100%          | (株)日野電気工事        |

令和3年度 豊浦町建設工事等執行状況

〈建設工事〉

【令和3年12月1日調整】

(単位：円・%)

| 事業名                    | (予定価格)<br>契約額<br>[落札率]          | 事業内容   | 契約期間                     | 進捗率<br>(11月末) | 請負業者         |
|------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------|
| 学校給食センター空調設備(エアコン)設置工事 | 4,807,000<br>4,785,000<br>99.5  | 厨房用天吊型パッケージエアコン 2台   | R3.6.21<br>↓<br>R3.8.31  | 100%          | (株)能登設備工業    |
| 浜町第2団地公営住宅駐車場区画線補修工事   | 1,815,000<br>1,298,000<br>71.5  | 8棟100戸分 来客用31区画施工延長(区画線・文字):1,823m   | R3.6.21<br>↓<br>R3.9.10  | 100%          | 日本マーキング(株)   |
| 水道メーター取替工事その1          | 1,408,000<br>1,405,800<br>99.8  | φ13mm:83個 φ20mm:4個 φ25mm:1個 φ40mm:1個 φ50mm:1個  | R3.6.22<br>↓<br>R3.12.24 | 88%           | (株)藤原商会      |
| 水道メーター取替工事その2          | 1,408,000<br>1,386,000<br>98.4  | φ13mm:89個 φ20mm:2個 φ25mm:1個 φ50mm:1個   | R3.6.21<br>↓<br>R3.10.29 | 100%          | (株)能登設備工業    |
| 水道メーター取替工事その3          | 1,408,000<br>1,400,300<br>99.5  | φ13mm:82個 φ20mm:8個 φ25mm:3個  | R3.6.25<br>↓<br>R3.10.29 | 100%          | (株)小野工務店     |
| 地域産業連携拠点通路整備工事         | 9,262,000<br>9,240,000<br>99.8  | 掘削工:V=510m <sup>2</sup> 施設整備工 旋回場路<br>盤:A=420m <sup>2</sup> 本線路<br>盤:A=650m <sup>2</sup> 舗装工:A=590m <sup>2</sup> | R3.7.20<br>↓<br>R3.10.15 | 100%          | (株)安田組       |
| 高齢者コミュニティセンターLED照明設置工事 | 6,325,000<br>6,270,000<br>99.1  | 照明器具・非常用照明器具・誘導灯LED化   | R3.7.16<br>↓<br>R3.9.30  | 100%          | (株)日野電気工事    |
| 合併処理浄化槽設置工事その1         | 4,044,700<br>4,044,700<br>100.0 | 5人槽 N=1基 7人槽 N=1基  | R3.7.21<br>↓<br>R3.10.15 | 100%          | (株)カワミナミ     |
| 公園遊具施設整備工事             | 3,168,000<br>2,805,000<br>88.5  | 船見ヶ丘児童公園:鉄棒ほか2基 朝日台児童公園:サークルラダー旭町児童公園:ブランコ 大岸福祉の家児童公園:ブランコ   | R3.7.26<br>↓<br>R3.10.29 | 100%          | (株)ニットメンテナンス |
| 礼文華第2配水池屋根改修工事         | 1,177,000<br>1,147,300<br>97.5  | 既存屋根一部撤去 屋根新設:11.4m <sup>2</sup>   | R3.7.19<br>↓<br>R3.10.30 | 100%          | (株)ワタナベ      |
| 町有林整備事業(樹下植栽)          | 9,907,700<br>9,750,400<br>98.4  | 施行地:豊泉、山梨 9ha  | R3.7.5<br>↓<br>R3.11.30  | 100%          | 胆振西部森林組合     |
| 合併処理浄化槽設置工事その2         | 3,839,000<br>3,795,000<br>98.9  | 5人槽ピット N=1基(礼文華) 5人槽ポンプ付ピット N=1基(桜)  | R3.8.3<br>↓<br>R3.10.29  | 100%          | (株)安田組       |
| 合併処理浄化槽設置工事その3         | 2,508,000<br>2,497,000<br>99.6  | 5人槽重荷重タイプ(移設) 1基   | R3.8.3<br>↓<br>R3.10.29  | 100%          | (株)小野工務店     |
| 公営住宅非常用照明更新工事          | 3,135,000<br>3,102,000<br>98.9  | 船見ヶ丘第3団地(S53):8台 (S56):6台 浜町第2団地(S58):6台 (H6)8台 (H9)12台  | R3.8.5<br>↓<br>R3.10.15  | 100%          | (有)清水電気商会    |
| 町道維持補修工事               | 2,706,000<br>2,640,000<br>97.6  | 人孔切り下げ N=5箇所 柵切り下げ N=2箇所 視線誘導標設置 N=13本   | R3.8.4<br>↓<br>R3.10.29  | 100%          | (株)カワミナミ     |

令和3年度 豊浦町建設工事等執行状況

〈建設工事〉

【令和3年12月1日調整】

(単位：円・%)

| 事業名                       | (予定価格)<br>契約額<br>[落札率]           | 事業内容   | 契約期間                      | 進捗率<br>(11月末) | 請負業者                              |
|---------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 学校給食センター地下タンク廃止・地上タンク設置工事 | 2,453,000<br>2,277,000<br>92.8   | 地下タンク(3,000L)廃止 地上タンク(1,000L×2基)設置   | R3.8.2<br>↓<br>R3.9.15    | 100%          | (株)能登設備工業                         |
| 豊浦町デジタルテレビ中継局予備電源整備工事     | 4,202,000<br>3,839,000<br>91.4   | 蓄電池:24個交換 充電器:一式交換   | R3.8.2<br>↓<br>R3.11.30   | 100%          | (株)NHKテクノロジーズ札幌総支社<br>ファシリティ技術事業部 |
| 簡易水道施設機械電気計装設備更新工事        | 88,990,000<br>84,590,000<br>95.1 | 機械・電気計装設備更新:浜町送水ポンプ場電気計装設備更新:桜配水池、美和配水池、大和増設配水池、大和配水池、大和送水ポンプ場                                     | R3.9.24<br>↓<br>R4.3.18   | 39%           | 新栄・日野・清水特定建設工事共同企業体               |
| 大岸地区簡易水道配水管更新工事           | 62,590,000<br>61,600,000<br>98.4 | 配水管工1:HPPEφ100 L=617.1m(橋梁添架工一式)配水管工2:HPPEφ100 L=231.4m  | R3.9.21<br>↓<br>R4.1.14   | 62%           | 豊浦・小坂経常建設共同企業体                    |
| 橋梁補修工事(旭橋)                | 14,333,000<br>12,760,000<br>89.0 | 橋梁補修工:一式<br>現場塗装工:一式<br>足場等設置工:一式<br>仮設工:一式  | R3.9.7<br>↓<br>R4.1.28    | 59%           | 株式会社 安田組                          |
| 公営住宅火災報知器更新工事             | 4,796,000<br>4,785,000<br>99.8   | 船見第3団地:162基 豊泉団地:36基 礼文華第1団地:46基<br>イコリ団地:27基 新れぶんげ団地:8基計 279基                                     | R3.9.10<br>↓<br>R3.12.10  | 90%           | 有限会社 清水電気商会                       |
| 受水槽室屋上防水シート等改修工事          | 2,420,000<br>2,310,000<br>95.5   | 防水改修面積:102㎡<br>かぶせ工法(トーチ工法)  | R3.9.8<br>↓<br>R3.10.29   | 100%          | 日本防水総業株式会社                        |
| 豊浦4号井温泉用水中ポンプ改修工事         | 5,830,000<br>5,335,000<br>91.5   | ポンプ引上げ、予備挿入:1台(4号井)  | R3.9.6<br>↓<br>R4.1.20    | 63%           | 北海道温泉ポンプ株式会社                      |
| アイヌ文化体験交流施設整備事業(建築)       | 10,164,000<br>9,350,000<br>92.0  | 外構工事:一式 キュービクル基礎:一式<br>付帯設備:一式   | R3.9.10<br>↓<br>R3.12.15  | 85%           | 須藤・駒井特定建設工事共同企業体                  |
| アイヌ文化体験交流施設整備事業(機械)       | 4,114,000<br>3,773,000<br>91.7   | 給水設備:一式<br>排水設備:一式   | R3.9.7<br>↓<br>R3.12.15   | 86%           | 株式会社 能登設備工業                       |
| アイヌ文化体験交流施設整備事業(電気)       | 14,817,000<br>14,740,000<br>99.5 | 受変電設備:一式<br>構内配電線路:一式<br>付帯設備:一式   | R3.9.7<br>↓<br>R3.12.15   | 86%           | 株式会社 日野電気工事                       |
| 美和仮設浄水施設建設工事              | 24,959,000<br>24,200,000<br>97.0 | 管理用道路整備工:A=209㎡ 流入管布設工(φ50mm):一式流出管布設工(φ75mm):一式 排泥管布設工(φ75mm)プレハブ増:34.90㎡ 膜ろ過設備ユニット:一式<br>電気配線:一式 | R3.10.14<br>↓<br>R4.3.15  | 32%           | 新栄クリエイト株式会社                       |
| 公営住宅油量計取替工事               | 2,002,000<br>1,980,000<br>98.9   | 船見ヶ丘第3団地:3棟28台<br>浜町第2団地:2棟13台大和<br>第3団地:1棟7台油量メーター取替 諸経費算定工期1ヶ月                                   | R3.10.12<br>↓<br>R3.11.30 | 100%          | 株式会社 小野工務店                        |
| 合併処理浄化槽設置工事その4            | 2,200,000<br>2,145,000<br>97.5   | 5人槽ポンプ付きピット:N=1基(礼文華)  | R3.10.11<br>↓<br>R3.12.10 | 85%           | 株式会社 藤原商会                         |
| 市街地区浜町ポンプ場残留塩素計移設工事       | 2,838,000<br>2,717,000<br>95.7   | 残留塩素計移設:N=1基、既設盤改造:一式  | R3.11.17<br>↓<br>R4.3.18  | 12%           | 新栄・日野・清水特定建設工事共同企業体               |

令和3年度 豊浦町建設工事等執行状況

〈建設工事〉

【令和3年12月1日調整】

(単位：円・%)

| 事業名                 | (予定価格)<br>契約額<br>[落札率]         | 事業内容                        | 契約期間                     | 進捗率<br>(11月末) | 請負業者               |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 大岸地区簡易水道給水<br>切替外工事 | 1,892,000<br>1,870,000<br>98.8 | 給水切替工:N=7箇所<br>標示板設置工:N=7箇所 | R3.11.16<br>↓<br>R4.1.14 | 25%           | 豊浦・小坂經常建設<br>共同企業体 |

令和3年度 豊浦町委託業務等執行状況

〈委託業務〉

【令和3年12月1日調整】

(単位：円・%)

| 事業名                         | (予定価格)<br>契約額<br>[落札率]            | 事業内容   | 契約期間                     | 進捗率<br>(11月末) | 請負業者          |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|
| 例規執務サポートシステム使用許諾及びデータ更新委託業務 | 2,855,800<br>2,855,800<br>100.0   | 例規システム使用料、データ更新料<br>(5年契約3年目)                            | H31.4.1<br>↓<br>R6.3.31  | 53%           | (株)ぎょうせい      |
| 施設常駐警備業務                    | 62,131,200<br>58,726,701<br>94.5  | 院内の巡回、電話受付等管理業務<br>(5年契約3年目)                             | R1.5.1<br>↓<br>R6.3.31   | 53%           | 伊達環境管理(株)     |
| 簡易水道事業・公共下水道事業地方公営企業法適用支援業務 | 62,700,000<br>60,280,000<br>96.1  | 基本方針策定、固定資産台帳評価整備、条例作成支援、企業会計システム導入、マッピングシステム導入(4年契約2年目) | R2.9.8<br>↓<br>R6.3.15   | 16%           | (株)アクトシステムズ   |
| 豊浦町学校給食センター調理業務             | 13,258,080<br>13,219,200<br>99.7  | ・給食調理<br>・調理日数205日程度<br>(5年契約4年目)                        | H30.4.1<br>↓<br>R5.3.31  | 73%           | (有)まことフードサービス |
| 診療報酬明細書(レセプト)点検委託業務         | 3,107,160<br>2,967,840<br>95.5    | レセプト点検業務<br>(5年契約4年目)                                    | H30.4.1<br>↓<br>R5.3.31  | 73%           | (株)サポートシステム   |
| 役場庁舎常駐管理業務                  | 7,744,680<br>7,646,400<br>98.7    | 庁舎の常駐管理業務<br>(5年契約4年目)                                   | H30.4.1<br>↓<br>R5.3.31  | 73%           | (株)北斗警備       |
| 豊浦浄化センター維持管理業務              | 52,002,000<br>44,064,000<br>84.7  | 施設維持管理業務<br>(5年契約4年目)                                    | H30.4.1<br>↓<br>R5.3.31  | 73%           | クボタ環境サービス(株)  |
| 大和浄化センター維持管理業務              | 2,602,800<br>2,462,400<br>94.6    | 施設維持管理業務<br>(5年契約3年目)                                    | H30.4.1<br>↓<br>R5.3.31  | 73%           | クボタ環境サービス(株)  |
| 病院施設等エレベーター保守点検業務           | 1,349,700<br>871,200<br>64.5      | 病院2基 やまびこ1基<br>(3年契約2年目)                                 | R2.4.1<br>↓<br>R5.3.31   | 56%           | 東芝エレベーター(株)   |
| エレベーター保守点検業務                | 2,970,000<br>1,742,400<br>58.7    | 対象施設 6箇所<br>(3年契約1年目)                                    | R2.4.1<br>↓<br>R5.3.31   | 56%           | 東芝エレベーター(株)   |
| 一般廃棄物収集運搬業務                 | 29,332,000<br>29,332,000<br>100.0 | 一般廃棄物収集運搬<br>(6年契約6年目)                                   | H28.4.1<br>↓<br>R4.3.31  | 95%           | (有)松下商店       |
| 水道メーター検針業務                  | 1,859,000<br>1,859,000<br>100.0   | 水道メーター検針<br>(3年契約3年目)                                    | H31.4.10<br>↓<br>R4.3.31 | 89%           | 豊浦町高齢者事業団     |
| 資源物分別収集運搬業務                 | 6,072,000<br>6,072,000<br>100.0   | 資源物分別収集運搬業務<br>(2年契約2年目)                                 | R2.4.1<br>↓<br>R4.3.31   | 84%           | (有)松下商店       |
| 合併処理浄化槽維持管理業務               | 15,917,000<br>15,906,000<br>99.9  | 浄化槽の保守点検 251基  | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31   | 67%           | (株)道南浄化衛生センター |
| 浄化槽維持管理業務                   | 2,519,000<br>2,519,000<br>100.0   | 浄化槽維持管理：37か所   | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31   | 67%           | 道南環境保全(株)     |

令和3年度 豊浦町委託業務等執行状況

〈委託業務〉

【令和3年12月1日調整】

(単位：円・%)

| 事業名                   | (予定価格)<br>契約額<br>[落札率]           | 事業内容   | 契約期間                    | 進捗率<br>(11月末) | 請負業者                  |
|-----------------------|----------------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 簡易水道水質検査委託業務          | 8,211,500<br>7,700,000<br>93.8   | 市街地区、大岸地区、<br>礼文華地区大和地区、<br>桜専用水道<br>検体数：347検体 | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31  | 67%           | (一財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター |
| 消防設備点検業務              | 8,050,900<br>7,920,000<br>98.4   | 公共施設等の保守点検<br>41か所                             | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31  | 67%           | (株)日野電気工事             |
| バイオガスプラント維持運営管理等業務    | 59,122,800<br>58,850,000<br>99.5 | 施設の管理運営維持                                      | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31  | 67%           | (株)コーンズ・エー<br>ジー      |
| 漁業系廃棄物処理施設管理運営業務      | 55,108,900<br>55,055,000<br>99.9 | 施設の管理運営維持                                      | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31  | 67%           | いぶり噴火湾漁業協<br>同組合      |
| 公園施設管理業務              | 36,534,300<br>36,300,000<br>99.4 | 町内7公園、キャンプ場<br>の維持管理等                          | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31  | 67%           | (社)噴火湾とようら観<br>光協会    |
| コミュニティーバス運行業務         | 36,324,750<br>36,268,650<br>99.8 | 市街地：年間255日×2<br>台大岸・礼文華地区：<br>年間255日×1台        | R3.3.30<br>↓<br>R4.3.31 | 67%           | 有限会社豊浦ハイ<br>ヤー        |
| 地域産業連携拠点施設研修業務        | 5,999,400<br>5,940,000<br>99.0   | 新規就農研修に係る指<br>導等                               | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31  | 67%           | (企)豊浦農業親方<br>ネットワーク   |
| 地域情報ネットワーク保守業務        | 5,824,500<br>5,775,000<br>99.2   | 地域情報ネットワーク<br>保守                               | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31  | 67%           | 東日本電信電話(株)北<br>海道事業部長 |
| ホタテ養殖カゴ洗浄排水処理施設管理運営業務 | 5,152,400<br>5,126,000<br>99.5   | 施設の管理運営維持                                      | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31  | 67%           | いぶり噴火湾漁業協<br>同組合      |
| 課税処理電算業務              | 3,685,000<br>3,650,823<br>99.1   | 町民税・固定資産税・<br>軽自動車税の課税処理<br>業務及びこれに付帯す<br>る業務  | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31  | 56%           | (株)エイチ・アイ・<br>ディ      |
| 火葬・火葬場管理業務            | 3,811,500<br>3,624,006<br>95.1   | 火葬の実施 火葬場<br>及び敷地内の管理3年契<br>約                  | R3.4.1<br>↓<br>R6.3.31  | 22%           | 江刺家花園                 |
| 戸籍総合システム保守委託業務        | 3,067,900<br>2,983,200<br>97.2   | 戸籍総合システム保守                                     | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31  | 67%           | (株)エイチ・アイ・<br>ディ      |
| 防災行政無線設備保守点検業務        | 2,024,000<br>1,914,000<br>94.6   | 定期点検業務<br>設備台帳の作成<br>劣化診断障害発生時の<br>初期対応        | R3.3.31<br>↓<br>R4.3.31 | 67%           | (株)通電技術               |
| 国民健康保険税電算処理業務委託       | 1,224,300<br>1,217,810<br>99.5   | 国民健康保険税に係る<br>電算処理業務                           | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31  | 67%           | (株)エイチ・アイ・<br>ディ      |
| 医事会計システム等保守点検業務       | 1,214,400<br>1,214,400<br>100.0  | 医事会計、薬品在庫管<br>理、企業会計、総合検<br>診システムの保守           | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31  | 67%           | (株)エイチ・アイ・<br>ディ      |

令和3年度 豊浦町委託業務等執行状況

〈委託業務〉

【令和3年12月1日調整】

(単位：円・%)

| 事業名                       | (予定価格)<br>契約額<br>[落札率]            | 事業内容   | 契約期間                     | 進捗率<br>(11月末) | 請負業者                    |
|---------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|---------------|-------------------------|
| 議事録作成支援音声認識ASPサービス業務      | 1,188,000<br>1,174,800<br>98.9    | 音声認識データ変換サポート                                      | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31   | 67%           | (株)HBA                  |
| X線透視撮影装置保守点検業務            | 1,133,000<br>1,133,000<br>100.0   | X線透視撮影装置保守   | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31   | 67%           | 日立ヘルスケアシステムズ(株)北海道・東北支店 |
| 危険ごみ収集運搬業務                | 1,092,696<br>1,092,696<br>100.0   | 危険ごみ収集運搬   | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31   | 67%           | 有限会社松下商店                |
| 大岸海岸CCTVカメラ修繕事業           | 3,960,000<br>3,938,000<br>99.4    | CCTVカメラ修繕  | R3.4.8<br>↓<br>R3.8.31   | 100%          | (株)通電技術                 |
| モーターサイレン更新事業              | 2,794,000<br>2,750,000<br>98.4    | モーターサイレン交換   | R3.4.8<br>↓<br>R3.8.31   | 100%          | (株)通電技術                 |
| 放課後子供教室開催業務               | 2,739,360<br>2,293,200<br>83.7    | 人件費等   | R3.4.9<br>↓<br>R4.3.31   | 66%           | (特非)いきものいんく             |
| 特定健診未受診者対策電話勧奨業務          | 2,200,000<br>2,200,000<br>100.0   | 特定健診に係る未受診者対策電話勧奨業務                                | R3.4.8<br>↓<br>R4.3.31   | 66%           | (株)ウェルクル札幌支店            |
| 豊浦町噴火湾展望公園管理業務            | 1,883,200<br>1,870,000<br>99.3    | 展望公園の維持管理  | R3.4.8<br>↓<br>R3.10.31  | 100%          | (株)高岡                   |
| 豊浦町東雲公園及びインディアン水車公園施設管理業務 | 2,160,000<br>2,138,000<br>99.0    | 2公園の維持管理   | R3.4.12<br>↓<br>R3.11.30 | 100%          | 豊浦町高齢者事業団               |
| 地域産業連携拠点通路整備工事設計委託業務      | 2,376,000<br>2,200,000<br>92.6    | 路線測量：一式<br>道路詳細設計：一式                               | R3.4.27<br>↓<br>R3.6.18  | 100%          | 道建コンサルタント(株)            |
| ホタテアイヌブランド化業務             | 58,219,700<br>58,212,000<br>100.0 | ホタテ稚貝移入、育成、試験等                                     | R3.4.1<br>↓<br>R4.2.28   | 73%           | いぶり噴火湾漁業協同組合            |
| 事務事業評価アドバイザリ業務            | 2,398,000<br>2,398,000<br>100.0   | 事務事業評価、現行制度の分析、業務棚卸調査、制度説明会実施、事業見直し研修              | R3.4.23<br>↓<br>R4.3.31  | 65%           | (株)ぎょうせい北海道支社           |
| 空き家対策基本計画策定業務             | 1,892,000<br>1,815,000<br>95.9    | 空き家所有者への意向調査 空き家等対策計画作成支援                          | R3.5.24<br>↓<br>R3.9.30  | 100%          | (株)アトリエアク               |
| 公営住宅改修実施設計委託業務            | 6,875,000<br>6,600,000<br>96.0    | 船見ヶ丘第2団地公営住宅1棟4戸 改修設計 一式<br>大岸第1団地公営住宅1棟4戸 改修設計 一式 | R3.5.25<br>↓<br>R3.9.30  | 100%          | (株)アトリエアク               |
| 豊浦小学校放送室音声調整卓修繕事業         | 2,631,200<br>2,475,000<br>94.1    | 放送室音声調整卓修繕   | R3.5.24<br>↓<br>R3.9.30  | 100%          | 東和E&C(株)                |

令和3年度 豊浦町委託業務等執行状況

〈委託業務〉

【令和3年12月1日調整】

(単位：円・%)

| 事業名                              | (予定価格)<br>契約額<br>[落札率]            | 事業内容  | 契約期間                     | 進捗率<br>(11月末) | 請負業者           |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|---------------|----------------|
| 豊浦中学校放送室音声調整卓修繕事業                | 2,631,200<br>2,475,000<br>94.1    | 放送室音声調整卓修繕  | R3.5.24<br>↓<br>R3.9.30  | 100%          | 東和E&C(株)       |
| 市街地区ベンベ川水管橋更新実施設計委託業務            | 3,839,000<br>3,630,000<br>94.6    | 設計業務:水管橋工 橋長L=10m パイプビーム形式測量業務 現地測量一式   | R3.5.24<br>↓<br>R3.8.31  | 100%          | グローバル設計(株)     |
| 簡易水道更新事業調査設計委託業務                 | 16,258,000<br>15,620,000<br>96.1  | 設計 配水管:0.7km、推進工:L=20m、大和ポンプ場、大和配水池、増設配水池測量 路線測量:L=0.7km 地質調査 土質調査:N=2ヶ所(推進工) | R3.5.24<br>↓<br>R4.2.25  | 69%           | グローバル設計(株)     |
| 行政手続きにおける書面規制、押印、対面規制の見直し支援業務    | 2,684,000<br>2,640,000<br>98.4    | 支援委託業務  | R3.5.20<br>↓<br>R4.3.31  | 62%           | (株)ぎょうせい北海道支社  |
| 健康管理システム改修(新型インフルエンザ)業務          | 1,075,800<br>1,075,250<br>99.9    | 2021年度データ標準レイアウト改版に伴う改修   | R3.5.24<br>↓<br>R3.7.31  | 100%          | (株)エイチ・アイ・ディ   |
| 天然豊浦温泉しおさい雑用水井戸洗浄業務              | 1,210,000<br>1,188,000<br>98.2    | 雑用水井戸ポンプ洗浄  | R3.5.31<br>↓<br>R3.6.4   | 100%          | 上山試錐工業(株)      |
| 公共施設等総合管理計画個別施設計画策定業務            | 8,305,000<br>7,260,000<br>87.4    | 計画対象施設:79施設<br>152建物長寿命化計画策定業務:一式   | R3.6.21<br>↓<br>R4.3.18  | 60%           | (株)開発工営社       |
| 町道市街地草刈業務                        | 4,400,000<br>4,345,000<br>98.8    | 業務延長 L=25,268m<br>業務幅員:W=0.75m業務面積 A=37,902㎡(2回刈)                             | R3.6.21<br>↓<br>R3.9.30  | 100%          | (株)安田組         |
| 町道大岸・礼文華地区草刈業務                   | 2,046,000<br>2,002,000<br>97.8    | 業務延長 L=11,390m<br>業務幅員:W=0.75m業務面積 A=17,085㎡(2回刈)                             | R3.6.21<br>↓<br>R3.9.30  | 100%          | (株)安田組         |
| 公共下水道管路施設ストックマネジメント修繕改築計画策定業務    | 3,993,000<br>3,740,000<br>93.7    | 修繕改築計画:一式(870m) 報告書作成:一式  | R3.6.18<br>↓<br>R4.2.25  | 66%           | (株)日水コン北海道支所   |
| コロナに負けるな!!第2弾とようら元気回復応援券配布事業委託業務 | 41,491,000<br>41,489,755<br>100.0 | 換金支払業務 応援券等印刷業務 利用状況等報告業務   | R3.6.17<br>↓<br>R4.2.15  | 69%           | 豊浦町商工会         |
| アイヌ伝統的儀礼施設建設管理業務委託               | 6,886,000<br>6,886,000<br>100.0   | 工事管理業務委託:一式   | R3.6.21<br>↓<br>R4.3.18  | 60%           | アトリエオンドー級建築事務所 |
| 地方公会計制度運用支援業務                    | 1,375,000<br>1,067,000<br>77.6    | ①固定資産台帳の更新業務 ②地方公会計財務書類の整備 ③財務書類の分析及び公表資料作成及び支援業務地方公会計システム保守及び運用指導業務          | R3.6.17<br>↓<br>R3.8.31  | 100%          | (株)吉岡経営センター    |
| 介護保険システム改修事業(令和3年8月対応分)          | 1,895,850<br>1,895,850<br>100.0   | 介護保険システムの改修(令和3年8月法改正対応分)   | R3.6.21<br>↓<br>R3.8.31  | 100%          | (株)エイチ・アイ・ディ   |
| 林業専用道桜西川線流末測量設計業務                | 3,476,000<br>3,311,000<br>95.3    | 測量 路線測量:L=240m、用地測量:一式(概数)設計 流末設計:L=240m                                      | R3.7.19<br>↓<br>R3.10.15 | 100%          | アルスマエヤ(株)      |



令和3年度 豊浦町委託業務等執行状況

〈委託業務〉

【令和3年12月1日調整】

(単位：円・%)

| 事業名                      | (予定価格)<br>契約額<br>[落札率]           | 事業内容   | 契約期間                      | 進捗率<br>(11月末) | 請負業者              |
|--------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|---------------|-------------------|
| 大和佐藤線法面補修調査設計業務          | 1,331,000<br>1,221,000<br>91.7   | 路線測量：一式(20m)<br>用地現況測量(建物等)：0.1ha災害復旧工事設計：一式(20m)                                | R3.7.20<br>↓<br>R3.10.15  | 100%          | 道建コンサルタント(株)      |
| 林道遠藤の沢線法面補修調査設計業務        | 1,210,000<br>1,122,000<br>92.7   | 路線測量：一式(10m 2箇所) 用地測量：一式(10m 2箇所) 災害復旧工事設計：一式(10m 2箇所)                           | R3.7.20<br>↓<br>R3.10.15  | 100%          | 道建コンサルタント(株)      |
| 曝気ローター分解点検整備業務           | 1,994,300<br>1,870,000<br>93.8   | 豊浦浄化センターNo.1 曝気ローター分解点検整備：一式   | R3.7.21<br>↓<br>R3.10.15  | 100%          | クボタ環境サービス(株)北海道支店 |
| ふるさとドーム高圧受電盤内機器更新修理業務    | 3,217,500<br>3,190,000<br>99.1   | ふるさとドームの高圧受電盤内機器の更新・修理   | R3.7.20<br>↓<br>R3.9.30   | 100%          | (株)日野電気工事         |
| 中央公民館高圧気中開閉器修理業務         | 1,449,800<br>1,430,000<br>98.6   | 中央公民館高圧気中開閉器の修理・交換   | R3.7.20<br>↓<br>R3.9.30   | 100%          | (株)日野電気工事         |
| 旭ハイム熱交換器修繕業務             | 2,112,000<br>1,870,000<br>88.5   | 熱交換器取替修繕 6室  | R3.8.3<br>↓<br>R3.11.30   | 100%          | (株)藤原商会           |
| 美和仮設浄水施設調査設計・水源調査委託業務    | 10,461,000<br>10,010,000<br>95.7 | 設計業務 美和仮設浄水施設(194m <sup>3</sup> /日)現地測量 A=900m <sup>2</sup> 調査業務 測線長：300m、深度：30m | R3.8.2<br>↓<br>R4.2.25    | 58%           | グローバル設計(株)        |
| 公営住宅熱交換器保守点検業務           | 2,024,000<br>1,771,000<br>87.5   | 熱交換器フィルター清掃、点検：11棟82戸 フィルター取替、点検：7棟88戸エアコンフィルター・熱交換器フィルター清掃：1棟10戸                | R3.10.11<br>↓<br>R3.12.10 | 85%           | 株式会社 藤原商会         |
| 豊浦町防災ガイドブック作成委託業務        | 2,860,000<br>1,408,000<br>49.2   | 防災ガイドブック、津波・土砂災害ハザードマップの作成A4版 32ページ 3,500部                                       | R3.10.11<br>↓<br>R4.2.28  | 36%           | 株式会社 ユニテック        |
| 健康管理システム改修(健診データ標準化整備)業務 | 1,705,000<br>1,705,000<br>100.0  | 自治体検診のデータ標準化に伴う改修  | R3.10.8<br>↓<br>R4.3.31   | 31%           | 株式会社 エイチ・アイ・ディ    |
| 健康管理システム改修(住民健診副本登録)業務   | 2,365,000<br>2,354,000<br>99.5   | 令和4年度データ標準レイアウト改版に伴う改修   | R3.10.8<br>↓<br>R4.3.31   | 31%           | 株式会社 エイチ・アイ・ディ    |
| 路線価画地認定各現況図作成委託業務        | 1,727,000<br>1,595,000<br>92.4   | 令和4年度画地認定図(縮小版)1/2000 1部路線価図・地番現況図23面製本及びPDF(CD-R格納)                             | R3.11.11<br>↓<br>R4.3.25  | 15%           | 株式会社 シン技術コンサル     |

令和3年度 豊浦町物品購入等執行状況

〈物品〉

【令和3年12月1日調整】

(単位：円・%)

| 事業名               | (予定価格)<br>契約額<br>[落札率]           | 事業内容   | 契約期間                     | 進捗率<br>(11月末) | 請負業者            |
|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----------------|
| 総合保健福祉施設公用車借上事業   | 3,141,600<br>2,463,120<br>78.4   | 移送サービス用軽自動車 2台、60ヶ月契約                            | R2.6.3<br>↓<br>R7.9.15   | 28%           | 北海道リース(株)北海道支社  |
| 総合保健福祉施設公用車借上事業   | 1,417,280<br>1,205,016<br>85.0   | 660CCクラス AT 4WD<br>ミライース 85-45 1台<br>リース期間60ヶ月   | R1.6.3<br>↓<br>R6.6.2    | 50%           | 北海道リース(株)       |
| 総合保健福祉施設公用車借上事業   | 1,417,280<br>1,205,016<br>85.0   | 660CCクラス AT 4WD<br>ミライース 85-46 1台<br>リース期間60ヶ月   | R1.6.3<br>↓<br>R6.6.2    | 50%           | 北海道リース(株)       |
| 農業研修用車借上事業        | 1,977,600<br>1,172,664<br>59.3   | 新規就農研修用<br>軽トラック 1台<br>60ヶ月リース                   | H31.4.4<br>↓<br>R6.5.31  | 52%           | 北海道リース(株)       |
| 小幌駅防犯カメラ借上業務      | 2,178,000<br>1,452,000<br>66.7   | 解析用カメラ2台、監視用カメラ1台、他端末等一式                         | R2.4.1<br>↓<br>R6.3.31   | 42%           | NECキャピタルソリューション |
| 総合保健福祉施設公用車借上事業   | 1,555,200<br>1,153,440<br>74.2   | 軽自動車 ミライース 15-38<br>660cc AT 4WD 1台<br>リース期間60ヶ月 | H30.10.1<br>↓<br>R5.9.30 | 63%           | 北海道リース(株)       |
| 介護保険請求システム借上事業    | 2,664,360<br>2,592,000<br>97.3   | 介護保険請求システム<br>リース期間60ヶ月                          | H30.7.27<br>↓<br>R5.8.31 | 66%           | (株)エイチ・アイ・ディ    |
| 公用車(総務課)借上事業その1   | 4,406,400<br>2,529,144<br>57.4   | 軽自動車<br>660CCクラス AT 4WD<br>ミライース 2台<br>リース期間60ヶ月 | H30.6.1<br>↓<br>R5.5.31  | 70%           | 北海道リース(株)       |
| 公用車(総務課)借上事業その2   | 2,721,600<br>2,496,096<br>91.7   | 普通乗用車 プリウス<br>1,800cc AT 2WD<br>リース期間60ヶ月        | H30.6.1<br>↓<br>R5.5.31  | 70%           | 北海道リース(株)       |
| 総合保健福祉施設公用車借上事業   | 1,555,200<br>1,153,440<br>74.2   | 軽自動車ピクシス80-23<br>660cc AT 4WD 1台<br>リース期間60ヶ月    | H30.6.1<br>↓<br>R5.5.31  | 70%           | (株)トヨタレンタリース札幌  |
| 総合保健福祉施設公用車借上事業   | 1,555,200<br>1,360,800<br>87.5   | ヘルパー業務用軽自動車ピクシス 48-28<br>1台 60ヶ月リース              | H30.3.1<br>↓<br>R5.2.28  | 75%           | (株)トヨタレンタリース札幌  |
| 公用車(総務課)借上事業      | 3,599,640<br>2,721,600<br>75.6   | ミニバンタイプ<br>7人乗り 1台<br>リース期間60ヶ月                  | H29.7.3<br>↓<br>R4.7.2   | 88%           | トヨタカローラ苫小牧(株)   |
| 公用車(総合保健福祉施設)借上事業 | 2,124,000<br>2,037,600<br>95.9   | 軽自動車(福祉車両)<br>660cc AT 4WD 1台<br>リース期間72ヶ月       | H27.4.27<br>↓<br>R3.6.30 | 100%          | 日立キャピタル(株)      |
| 総合行政システム使用業務      | 23,444,740<br>23,221,000<br>99.0 | 総合行政システム使用料                                      | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31   | 67%           | (株)エイチ・アイ・ディ    |
| 戸籍総合システム使用業務      | 1,787,500<br>1,768,800<br>99.0   | 戸籍総合システム使用料                                      | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31   | 67%           | (株)エイチ・アイ・ディ    |

令和3年度 豊浦町物品購入等執行状況

〈物品〉

【令和3年12月1日調整】

(単位：円・%)

| 事業名                           | (予定価格)<br>契約額<br>[落札率]           | 事業内容  | 契約期間                     | 進捗率<br>(11月末) | 請負業者                |
|-------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|---------------|---------------------|
| 住民基本台帳ネット<br>ワークシステム使用業<br>務  | 1,667,600<br>1,650,000<br>98.9   | 住基ネットシステム共<br>同利用環境使用料  | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31   | 67%           | (株)エイチ・アイ・<br>ディ    |
| 下水道WEB版GISシステ<br>ム使用業務        | 1,188,000<br>1,166,000<br>98.1   | 下水道WEB版GISシステム<br>使用料(5アクセス分)<br>ハードウェアリース料<br>(タブレット端末3台)                                    | R3.4.1<br>↓<br>R4.3.31   | 67%           | (株)日水コン北海道支<br>所    |
| 指定ごみ袋作成委託業<br>務               | 2,555,190<br>2,135,870<br>83.6   | 可燃ごみ袋 40L:68,000枚<br>30L:39,000枚 20L:32,000枚<br>10L:14,000枚<br>不燃ごみ袋 40L:5,000枚<br>30L:3,500枚 | R3.4.15<br>↓<br>R3.6.30  | 100%          | (株)フジ本芳川商会          |
| 業務用電気乾燥機購入<br>事業              | 1,023,000<br>1,023,000<br>100.0  | 電気乾燥機:1台<br>容量16.0kg 搬入、<br>設置、据置、既存品撤<br>去、廃棄  | R3.4.12<br>↓<br>R3.7.30  | 100%          | (株)藤原商会             |
| 公用車購入事業                       | 1,402,000<br>1,035,491<br>73.9   | 軽自動車:1台 4WD<br>排気量660cc   | R3.4.12<br>↓<br>R3.5.30  | 100%          | 室蘭ダイハツ販売(株)         |
| 第1会議室用イス購入事<br>業              | 1,293,600<br>1,023,000<br>79.1   | 第1会議室用イス:21脚  | R3.4.9<br>↓<br>R3.6.30   | 100%          | オフィス用品 梅澤           |
| 超音波診断装置更新事<br>業               | 6,985,000<br>6,985,000<br>100.0  | 超音波診断装置:1台  | R3.4.28<br>↓<br>R3.6.25  | 100%          | (株)スズケン室蘭支店         |
| アイヌ伝統的儀礼施設<br>備品購入事業(その<br>1) | 1,771,220<br>1,705,000<br>96.3   | KOTAN<br>テーブル:5台、作業台:3<br>台、椅子:16脚、搬入費<br>用   | R3.4.30<br>↓<br>R3.11.30 | 100%          | (株)カンディハウス道<br>央支店  |
| アイヌ伝統的儀礼施設<br>備品購入事業(その<br>2) | 4,182,640<br>4,182,640<br>100.0  | snowpeakキャンプギア<br>ソファ:4台、チェア:100脚、テー<br>ブル:40台ターフセット:4セット、焚火台<br>セット:4セット、フィールドオープン:2個        | R3.4.30<br>↓<br>R3.11.30 | 100%          | (株)スノーピーク           |
| 小型除雪ロータリー購<br>入事業             | 23,907,400<br>22,484,000<br>94.0 | 歩道用小型除雪ロータ<br>リー 1台   | R3.6.15<br>↓<br>R3.11.30 | 100%          | ナラサキ産業(株)北海<br>道支社  |
| スチームコンベクショ<br>ンオープン購入事業       | 4,070,000<br>3,630,000<br>89.2   | ガス式スチームコンベ<br>クションオープン 1台<br>W870×D780×H1230程度<br>単相100V                                      | R3.5.24<br>↓<br>R3.8.31  | 100%          | (株)中西製作所北海道<br>支店   |
| 事務用機器(パソコ<br>ン)購入事業           | 3,168,000<br>2,158,200<br>68.1   | ノート型パソコン:18台  | R3.6.17<br>↓<br>R4.3.31  | 58%           | オフィス用品 梅澤           |
| アイヌ伝統的儀礼施設<br>備品購入事業(その<br>3) | 2,641,100<br>2,376,000<br>90.0   | ホシザキ同等品 テーブル型<br>冷蔵冷凍庫:1台 冷蔵<br>ショーケース:1台 冷蔵庫:1台<br>冷凍庫:1台 設置費用                               | R3.6.17<br>↓<br>R3.11.30 | 100%          | ホシザキ北海道(株)<br>室蘭営業所 |
| トラックスケール購入<br>事業              | 5,461,060<br>3,611,850<br>66.1   | 仕様:メモリ10kg秤量<br>積台寸法:W900×D500×<br>H33  | R3.6.22<br>↓<br>R3.10.1  | 100%          | (株)東浜コンクリート<br>工業所  |

令和3年度 豊浦町物品購入等執行状況

〈物品〉

【令和3年12月1日調整】

(単位：円・%)

| 事業名                            | (予定価格)<br>契約額<br>[落札率]           | 事業内容  | 契約期間                         | 進捗率<br>(11月末) | 請負業者             |
|--------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|---------------|------------------|
| アイヌ伝統的儀礼施設<br>備品購入事業(その<br>4)  | 1,076,845<br>957,000<br>88.9     | UNI-PEX 同等品移動型<br>アンプ設備一式 初<br>期設置設定費 搬入<br>費 | R3. 7. 29<br>↓<br>R3. 11. 30 | 100%          | (株)藤原商会          |
| アイヌ文化体験交流施<br>設備品購入事業(その<br>1) | 58,674,099<br>57,354,744<br>97.8 | 住箱(snowpeak) ト<br>レーラーハウス:5台                  | R3. 8. 20<br>↓<br>R4. 3. 18  | 49%           | (株)スノーピーク        |
| アイヌ文化体験交流施<br>設備品購入事業(その<br>2) | 2,300,000<br>2,300,000<br>100.0  | モニュメント:2基                                     | R3. 7. 29<br>↓<br>R4. 3. 25  | 52%           | おくやま木工製作         |
| 上部消化管汎用経鼻ビ<br>デオスコープ更新事業       | 3,685,000<br>3,663,000<br>99.4   | 上部消化管汎用ビデオ<br>スコープ:1台                         | R3. 9. 6<br>↓<br>R3. 10. 15  | 100%          | 株式会社 常光室蘭<br>営業所 |