
令和３年度

〈建設工事〉 （単位：円・％）

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(１１月

末)
請　負　業　者

24,849,000 R3.3.26

24,805,000 ↓

99.8 R3.8.20

18,843,000 R3.4.26

17,875,000 ↓

94.9 R3.7.16

11,418,000 R3.4.30

10,846,000 ↓

95.0 R3.6.30

2,596,000 R3.4.26

2,530,000 ↓

97.5 R3.7.16

2,778,600 R3.4.23

2,751,100 ↓

99.0 R3.6.20

77,594,000 R3.6.10

75,570,000 ↓

97.4 R3.11.30

1,111,000 R3.5.25

770,000 ↓

69.3 R3.6.30

6,490,000 R3.5.24

4,220,700 ↓

65.0 R3.8.31

1,782,000 R3.5.25

1,584,000 ↓

88.9 R3.9.30

11,497,200 R3.5.20

10,492,900 ↓

91.3 R3.8.31

1,693,654 R3.5.20

1,693,654 ↓

100.0 R3.9.30

4,778,901 R3.5.20

4,778,901 ↓

100.0 R3.11.30

20,867,000 R3.6.23

18,810,000 ↓

90.1 R3.11.30

12,463,000 R3.6.23

12,463,000 ↓

100.0 R3.11.30

7,788,000 R3.6.22

7,700,000 ↓

98.9 R3.11.30

アイヌ伝統的儀礼施設
建設工事（電気設備）

用途：集会場・その他（キャ
ンプ場センターハウス）　木
造平屋　延べ294.76㎡電気設
備工事：一式

100% ㈱日野電気工事

㈱安田組
高齢者コミュニティー
センター福祉避難所整
備工事

100%
防水改修　642㎡　　エレベーター改
修：一式2階内部改修：女子トイレ様式
化、パネルヒーター取替廊下FFストーブ
設置　　階段手摺一部改修

町有林整備事業（下
刈）

施工地:新富、礼文華
面積　71.19ha

㈱能登設備工業
アイヌ伝統的儀礼施設
建設工事（機械設備）

用途：集会場・その他（キャ
ンプ場センターハウス）　木
造平屋　延べ294.76㎡機械設
備工事：一式

100%

胆振西部森林組合

町有林整備事業（更新
伐・間伐）

施工地：豊泉、山梨
10.12ha

施工地：新富　1,380ｍ 胆振西部森林組合

胆振西部森林組合

町有林整備事業（被害
地造林）

施工地:礼文華、山梨
面積:7.30ha

林道専用道桜西川線開
設工事

町有林整備事業（作業
道新設）

100%

大岸保育所空調（冷暖
房）設備設置工事

事務室：天井カセット型
1.2歳児室：壁掛け型ツイン
個別マルチ3.4.5歳児室：壁
掛け型トリプル同時　遊戯
室：壁掛け型

100%

山田農場線昇降階段設
置工事

町道舗装補修工事

既設コンポール撤去　N=2本
電源線埋設　L=130m

100%

100%

学校給食センタードア
修繕工事

既存鋼製建具改修：カバー工
法　7箇所オーバースライ
ダー三方枠取付：1箇所風除
室設置：鉄骨造　2.83㎡

海岸町単身者住宅外壁
改修工事

外壁改修
 タイル改修：44.4㎡
 クラック補修：1.5ｍ

100%

100%

100%

100%

山田農場線電線移設工
事

アイヌ伝統的儀礼施設
建設工事（建築主体）

草刈:A=650㎡(概数)
側溝清掃:L=295ｍ(概数)
人力掘削:V=26㎡(概数)
昇降階段設置:L=29.6m

豊浦町建設工事等執行状況

切土工：V=3,141㎡　　盛土
工：V=1,159㎡　　土羽工：
A=988㎥路盤工：V=936㎡
排水施設：一式　　標識工：
N=2基

100%

集会所、その他(キャンプ
場センターハウス)木造1
階建　延べ　294.76㎡
建築主体一式

道路工業㈱日胆営業
所

㈱安田組100%

100%

㈱日野電気工事

須藤・駒井特定建設
工事共同企業体

100%

【令和４年４月１日調整】

舗装工　舗装打換：A=1,820
㎡、L=280m、W=6.5ｍ（概
数）区画線工　一式（概数）

小坂建設㈱

㈱ワタナベ

㈲駒井建設

胆振西部森林組合

㈱藤原商会



令和３年度

〈建設工事〉 （単位：円・％）

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(１１月

末)
請　負　業　者

豊浦町建設工事等執行状況

【令和４年４月１日調整】

4,807,000 R3.6.21

4,785,000 ↓

99.5 R3.8.31

1,815,000 R3.6.21

1,298,000 ↓

71.5 R3.9.10

1,408,000 R3.6.22

1,405,800 ↓

99.8 R3.12.24

1,408,000 R3.6.21

1,386,000 ↓

98.4 R3.10.29

1,408,000 R3.6.25

1,400,300 ↓

99.5 R3.10.29

9,262,000 R3.7.20

9,240,000 ↓

99.8 R3.10.15

6,325,000 R3.7.16

6,270,000 ↓

99.1 R3.9.30

4,044,700 R3.7.21

4,044,700 ↓

100.0 R3.10.15

3,168,000 R3.7.26

2,805,000 ↓

88.5 R3.10.29

1,177,000 R3.7.19

1,147,300 ↓

97.5 R3.10.30

9,907,700 R3.7.5

9,750,400 ↓

98.4 R3.11.30

3,839,000 R3.8.3

3,795,000 ↓

98.9 R3.10.29

2,508,000 R3.8.3

2,497,000 ↓

99.6 R3.10.29

3,135,000 R3.8.5

3,102,000 ↓

98.9 R3.10.15

2,706,000 R3.8.4

2,640,000 ↓

97.6 R3.10.29

水道メーター取替工事
その３

φ13㎜:82個　　φ20
㎜:8個　　φ25㎜:3個

100% ㈱小野工務店

日本マーキング㈱

水道メーター取替工事
その１

φ13㎜:83個　　φ20
㎜:4個　　φ25㎜:1個
φ40㎜:1個　　φ50
㎜:1個

100% ㈱藤原商会

水道メーター取替工事
その２

φ13㎜:89個　　φ20
㎜:2個　　φ25㎜:1個
φ50㎜:1個

100% ㈱能登設備工業

㈱ワタナベ

胆振西部森林組合

㈱安田組

100%

100%

100%

100%

100%

㈱ニットメンテナン
ス

町有林整備事業（樹下
植栽）

合併処理浄化槽設置工
事その２

船見ヶ丘児童公園：鉄棒ほか
2基　　朝日台児童公園：
サークルラダー旭町児童公
園:ブランコ　　大岸福祉の
家児童公園:ブランコ

既存屋根一部撤去
屋根新設:11.4㎡

施行地：豊泉、山梨
9ha

5人槽ピット　N=1基
（礼文華）　　5人槽ﾎﾟ
ﾝﾌﾟ付ピット　N=1基
（桜）

公園遊具施設整備工事

礼文華第2配水池屋根改
修工事

高齢者コミュニティセ
ンターLED照明設置工事

照明器具・非常用照明
器具・誘導灯LED化

㈱日野電気工事

㈱カワミナミ
合併処理浄化槽設置工
事その１

地域産業連携拠点通路
整備工事

掘削工:V=510㎥　　施設
整備工　旋回場路
盤:A=420㎡本線路
盤:A=650㎡　　舗装
工:A=590㎡

100%

100%

5人槽　N＝1基　　7人
槽　N=1基

学校給食センター空調
設備（エアコン）設置
工事

厨房用天吊型パッケー
ジエアコン　2台

100% ㈱能登設備工業

㈱安田組

浜町第2団地公営住宅駐
車場区画線補修工事

8棟100戸分　来客用31
区画施工延長（区画
線・文字）:1,823ｍ

100%

合併処理浄化槽設置工
事その３

5人槽重荷重タイプ（移
設）　1基

100% ㈱小野工務店

公営住宅非常用照明更
新工事

船見ヶ丘第3団地
(S53):8台　　(S56):6
台浜町第2団地(S58):6
台　(H6)8台　(H9)12台

100% ㈲清水電気商会

町道維持補修工事
人孔切り下げ　N=5箇所
桝切り下げ　N=2箇所視
線誘導標設置　N=13本

100% ㈱カワミナミ



令和３年度

〈建設工事〉 （単位：円・％）

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(１１月

末)
請　負　業　者

豊浦町建設工事等執行状況

【令和４年４月１日調整】

2,453,000 R3.8.2

2,277,000 ↓

92.8 R3.9.15

4,202,000 R3.8.2

3,839,000 ↓

91.4 R3.11.30

88,990,000 R3.9.24

84,590,000 ↓

95.1 R4.3.18

62,590,000 R3.9.21

61,600,000 ↓

98.4 R4.1.14

14,333,000 R3.9.7

12,760,000 ↓

89.0 R4.1.28

4,796,000 R3.9.10

4,785,000 ↓

99.8 R3.12.10

2,420,000 R3.9.8

2,310,000 ↓

95.5 R3.10.29

5,830,000 R3.9.6

5,335,000 ↓

91.5 R4.1.20

10,164,000 R3.9.10

9,350,000 ↓

92.0 R3.12.15

4,114,000 R3.9.7

3,773,000 ↓

91.7 R3.12.15

14,817,000 R3.9.7

14,740,000 ↓

99.5 R3.12.15

24,959,000 R3.10.14

24,200,000 ↓

97.0 R4.3.15

2,002,000 R3.10.12

1,980,000 ↓

98.9 R3.11.30

2,200,000 R3.10.11

2,145,000 ↓

97.5 R3.12.10

2,838,000 R3.11.17

2,717,000 ↓

95.7 R4.3.18

学校給食センター地下
タンク廃止・地上タン
ク設置工事

地下タンク（3,000L）
廃止　　地上タンク
（1,000L×2基）設置

100% ㈱能登設備工業

豊浦町デジタルテレビ
中継局予備電源整備工
事

蓄電池:24個交換　　充
電器:一式交換

100%

㈱ＮＨＫテクノロ
ジーズ札幌総支社
ファシリティ技術事
業部

簡易水道施設機械電気
計装設備更新工事

機械・電気計装設備更新:浜町送水
ポンプ
場電気計装設備更新:桜配水池、美
和配水池、大和増設配水池、大和
配水池、大和送水ポンプ場

100%
新栄・日野・清水特
定建設工事共同企業
体

大岸地区簡易水道配水
管更新工事

配水管工１:HPPEφ100
L=617.1m（橋梁添架工
一式）配水管工２:HPPE
φ100 L=231.4m

100%
豊浦・小坂経常建設
共同企業体

橋梁補修工事（旭橋）

橋梁補修工：一式
現場塗装工：一式
足場等設置工：一式
仮設工：一式

100% 株式会社　安田組

公営住宅火災報知器更
新工事

船見第3団地:162基　豊泉団
地:36基 礼文華第1団地:46基
イコリ団地:27基 新れぶんげ
団地:8基計　279基

100%
有限会社　清水電気
商会

受水槽室屋上防水シー
ト等改修工事

防水改修面積:102㎡
かぶせ工法（トーチ工
法）

100%
日本防水総業株式会
社

豊浦４号井温泉用水中
ポンプ改修工事

ポンプ引上げ、予備挿
入:1台（4号井）

100%
北海道温泉ポンプ株
式会社

アイヌ文化体験交流施
設整備事業（建築）

外構工事:一式　キュー
ビクル基礎：一式
付帯設備:一式

100%
須藤・駒井特定建設
工事共同企業体

アイヌ文化体験交流施
設整備事業（機械）

給水設備:一式
排水設備:一式

100%
株式会社　能登設備
工業

アイヌ文化体験交流施
設整備事業（電気）

受変電設備:一式
構内配電線路:一式
付帯設備:一式

100%
株式会社　日野電気
工事

美和仮設浄水施設建設
工事

管理用道路整備工:A=209㎡　　流入管布
設工(Φ50㎜):一式流出管布設工(Φ75
㎜):一式　　排泥管布設工(Φ75㎜)ﾌﾟﾚﾊ
ﾌﾞ増:34.90㎡　　膜ろ過設備ﾕﾆｯﾄ:一式
電気配線:一式

100%
新栄クリエイト株式
会社

公営住宅油量計取替工
事

船見ヶ丘第3団地:3棟28台
浜町第2団地:2棟13台大和
第3団地:1棟7台油量ﾒｰﾀｰ
取替　諸経費算定工期1ケ
月

100%
株式会社　小野工務
店

合併処理浄化槽設置工
事その４

５人槽ポンプ付きピッ
ト:N=１基（礼文華） 100% 株式会社　藤原商会

市街地区浜町ポンプ場
残留塩素計移設工事

残留塩素計移設:N=1基、
既設盤改造:一式 100%

新栄・日野・清水特
定建設工事共同企業
体



令和３年度

〈建設工事〉 （単位：円・％）

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(１１月

末)
請　負　業　者

豊浦町建設工事等執行状況

【令和４年４月１日調整】

1,892,000 R3.11.16

1,870,000 ↓

98.8 R4.1.14

1,485,000 R4.2.25

1,485,000 ↓

100.0 R4.3.22

大岸地区簡易水道給水
切替外工事

給水切替工:N=7箇所
標示板設置工:N=7箇所 100%

豊浦・小坂経常建設
共同企業体

アイヌ文化体験交流施
設整備事業（電気）そ
の２

センターハウス、トレーラー
ハウス（5台）　Wi-Fi設置 100%

株式会社　日野電気
工事



令和３年度

〈委託業務〉 （単位：円・％）　

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(１１月

末)
請　負　業　者

2,855,800 H31.4.1

2,855,800 ↓

100.0 R6.3.31

62,131,200 R1.5.1

58,726,701 ↓

94.5 R6.3.31

62,700,000 R2.9.8

60,280,000 ↓

96.1 R6.3.15

13,258,080 H30.4.1

13,219,200 ↓

99.7 R5.3.31

3,107,160 H30.4.1

2,967,840 ↓

95.5 R5.3.31

7,744,680 H30.4.1

7,646,400 ↓

98.7 R5.3.31

52,002,000 H30.4.1

44,064,000 ↓

84.7 R5.3.31

2,602,800 H30.4.1

2,462,400 ↓

94.6 R5.3.31

1,349,700 R2.4.1

871,200 ↓

64.5 R5.3.31

2,970,000 R2.4.1

1,742,400 ↓

58.7 R5.3.31

29,332,000 H28.4.1

29,332,000 ↓

100.0 R4.3.31

1,859,000 H31.4.10

1,859,000 ↓

100.0 R4.3.31

6,072,000 R2.4.1

6,072,000 ↓

100.0 R4.3.31

15,917,000 R3.4.1

15,906,000 ↓

99.9 R4.3.31

2,519,000 R3.4.1

2,519,000 ↓

100.0 R4.3.31

簡易水道事業・公共下
水道事業地方公営企業
法適用支援業務

基本方針策定、固定資産台帳
評価整備、条例作成支援、企
業会計ｼｽﾃﾑ導入、ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃ
ﾑ導入(4年契約2年目)

16% ㈱アクトシステムズ

59%

100%

80%

豊浦町委託業務等執行状況

クボタ環境サービス
(株)

一般廃棄物収集運搬
(6年契約6年目)

100% ㈲松下商店

庁舎の常駐管理業務
(5年契約4年目）

施設維持管理業務
(5年契約4年目）

クボタ環境サービス
(株)

伊達環境管理㈱

対象施設 6箇所
(3年契約1年目)

67%

80%

(株)北斗警備

施設維持管理業務
(5年契約3年目）

80%

67%

【令和４年４月１日調整】

80%
(有)まことフード
サービス

東芝エレベーター㈱

浄化槽維持管理：37か所

100%

豊浦町高齢者事業団

㈱道南浄化衛生セン
ター

道南環境保全㈱

㈲松下商店

㈱サポートシステム

東芝エレベーター㈱

大和浄化センター維持
管理業務

水道メーター検針業務

・給食調理
・調理日数205日程度
（5年契約4年目）

病院２基　やまびこ1基
(3年契約2年目)

施設常駐警備業務
院内の巡回、電話受付
等管理業務
(5年契約3年目)

資源物分別収集運搬業
務

資源物分別収集運搬業
務
(2年契約2年目)

合併処理浄化槽維持管
理業務

浄化槽の保守点検　251基

浄化槽維持管理業務

病院施設等エレベー
ター保守点検業務

水道メーター検針
(3年契約3年目)

豊浦町学校給食セン
ター調理業務

診療報酬明細書（レセ
プト）点検委託業務

レセプト点検業務
(5年契約4年目）

一般廃棄物収集運搬業
務

役場庁舎常駐管理業務

豊浦浄化センター維持
管理業務

エレベーター保守点検
業務

80%

100%

100%

例規執務サポートシス
テム使用許諾及びデー
タ更新委託業務

例規システム使用料、
データ更新料
(5年契約3年目）

60% ㈱ぎょうせい



令和３年度

〈委託業務〉 （単位：円・％）　

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(１１月

末)
請　負　業　者

豊浦町委託業務等執行状況

【令和４年４月１日調整】

8,211,500 R3.4.1

7,700,000 ↓

93.8 R4.3.31

8,050,900 R3.4.1

7,920,000 ↓

98.4 R4.3.31

59,122,800 R3.4.1

58,850,000 ↓

99.5 R4.3.31

55,108,900 R3.4.1

55,055,000 ↓

99.9 R4.3.31

36,534,300 R3.4.1

36,300,000 ↓

99.4 R4.3.31

36,324,750 R3.3.30

36,268,650 ↓

99.8 R4.3.31

5,999,400 R3.4.1

5,940,000 ↓

99.0 R4.3.31

5,824,500 R3.4.1

5,775,000 ↓

99.2 R4.3.31

5,152,400 R3.4.1

5,126,000 ↓

99.5 R4.3.31

3,685,000 R3.4.1

3,650,823 ↓

99.1 R4.3.31

3,811,500 R3.4.1

3,624,006 ↓

95.1 R6.3.31

3,067,900 R3.4.1

2,983,200 ↓

97.2 R4.3.31

2,024,000 R3.3.31

1,914,000 ↓

94.6 R4.3.31

1,224,300 R3.4.1

1,217,810 ↓

99.5 R4.3.31

1,214,400 R3.4.1

1,214,400 ↓

100.0 R4.3.31

国民健康保険税電算処
理業務委託

ホタテ養殖カゴ洗浄排
水処理施設管理運営業
務

100%

100%

町内7公園、キャンプ場
の維持管理等

㈳噴火湾とようら観
光協会

国民健康保険税に係る
電算処理業務

定期点検業務
設備台帳の作成
劣化診断障害発生時の
初期対応

100%

㈱エイチ・アイ・
ディ

江刺家花園

市街地：年間255日×2
台大岸・礼文華地区：
年間255日×1台

(企)豊浦農業親方
ネットワーク

町民税・固定資産税・
軽自動車税の課税処理
業務及びこれに付帯す
る業務

㈱エイチ・アイ・
ディ

施設の管理運営維持

新規就農研修に係る指
導等

100%

市街地区、大岸地区、
礼文華地区大和地区、
桜専用水道
　検体数：347検体

火葬の実施　　火葬場
及び敷地内の管理3年契
約

100%

33%

㈱通電技術

（一財）北海道薬剤
師会公衆衛生検査セ
ンター

㈱コーンズ・エー
ジー

㈱日野電気工事

東日本電信電話㈱北
海道事業部長

いぶり噴火湾漁業協
同組合

100%

100%

100%

コミュニティーバス運
行業務

100%
公共施設等の保守点検
41か所

地域情報ネットワーク
保守業務

地域情報ネットワーク
保守

消防設備点検業務

100%

簡易水道水質検査委託
業務

公園施設管理業務

バイオガスプラント維
持運営管理等業務

施設の管理運営維持

医事会計システム等保
守点検業務

地域産業連携拠点施設
研修業務

防災行政無線設備保守
点検業務

漁業系廃棄物処理施設
管理運営業務

56%

㈱エイチ・アイ・
ディ

いぶり噴火湾漁業協
同組合

施設の管理運営維持

医事会計、薬品在庫管
理、企業会計、総合検
診システムの保守

100%

100%

㈱エイチ・アイ・
ディ

有限会社豊浦ハイ
ヤー

課税処理電算業務

戸籍総合システム保守
委託業務

100%戸籍総合システム保守

火葬・火葬場管理業務



令和３年度

〈委託業務〉 （単位：円・％）　

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(１１月

末)
請　負　業　者

豊浦町委託業務等執行状況

【令和４年４月１日調整】

1,188,000 R3.4.1

1,174,800 ↓

98.9 R4.3.31

1,133,000 R3.4.1

1,133,000 ↓

100.0 R4.3.31

1,092,696 R3.4.1

1,092,696 ↓

100.0 R4.3.31

3,960,000 R3.4.8

3,938,000 ↓

99.4 R3.8.31

2,794,000 R3.4.8

2,750,000 ↓

98.4 R3.8.31

2,739,360 R3.4.9

2,293,200 ↓

83.7 R4.3.31

2,200,000 R3.4.8

2,200,000 ↓

100.0 R4.3.31

1,883,200 R3.4.8

1,870,000 ↓

99.3 R3.10.31

2,160,000 R3.4.12

2,138,000 ↓

99.0 R3.11.30

2,376,000 R3.4.27

2,200,000 ↓

92.6 R3.6.18

58,219,700 R3.4.1

58,212,000 ↓

100.0 R4.2.28

2,398,000 R3.4.23

2,398,000 ↓

100.0 R4.3.31

1,892,000 R3.5.24

1,815,000 ↓

95.9 R3.9.30

6,875,000 R3.5.25

6,600,000 ↓

96.0 R3.9.30

2,631,200 R3.5.24

2,475,000 ↓

94.1 R3.9.30

地域産業連携拠点通路
整備工事設計委託業務

公営住宅改修実施設計
委託業務

ホタテアイヌブランド
化業務

危険ごみ収集運搬業務

議事録作成支援音声認
識ＡＳＰサービス業務

船見ヶ丘第2団地公営住宅1棟
4戸　改修設計　　一式
大岸第１団地公営住宅1棟4戸
改修設計　　一式

豊浦小学校放送室音声
調整卓修繕事業

放送室音声調整卓修繕

豊浦町噴火湾展望公園
管理業務

特定健診未受診者対策
電話勧奨業務

２公園の維持管理

CCTVカメラ修繕 100%

Ｘ線透視撮影装置保守

危険ごみ収集運搬

㈱通電技術

豊浦町高齢者事業団

㈱通電技術

㈱高岡

100%

(特非)いきものいん
く

モーターサイレン交換

人件費等

㈱ウェルクル札幌支
店

展望公園の維持管理

特定健診に係る未受診
者対策電話勧奨業務

㈱アトリエアク

㈱アトリエアク100%

大岸海岸CCTVカメラ修
繕事業

100%

音声認識データ変換
サポート

Ｘ線透視撮影装置保守
点検業務

有限会社松下商店100%

100% ㈱ＨＢＡ

日立ヘルスケアシス
テムズ㈱北海道・東
北支店

100%

モーターサイレン更新
事業

事務事業評価アドバイ
ザリ業務

事務事業評価、現行制
度の分析、業務棚卸調
査、制度説明会実施、
事業見直し研修

100%

100%

100%

100%

放課後子供教室開催業
務

100%
ホタテ稚貝移入、育
成、試験等

豊浦町東雲公園及びイ
ンディアン水車公園施
設管理業務

いぶり噴火湾漁業協
同組合

道建コンサルタント
㈱

㈱ぎょうせい北海道
支社

100%

東和Ｅ＆Ｃ㈱

100%

空き家対策基本計画策
定業務

空き家所有者への意向調
査　　空き家等対策計画
作成支援

100%

路線測量：一式
道路詳細設計：一式



令和３年度

〈委託業務〉 （単位：円・％）　

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(１１月

末)
請　負　業　者

豊浦町委託業務等執行状況

【令和４年４月１日調整】

2,631,200 R3.5.24

2,475,000 ↓

94.1 R3.9.30

3,839,000 R3.5.24

3,630,000 ↓

94.6 R3.8.31

16,258,000 R3.5.24

15,620,000 ↓

96.1 R4.2.25

2,684,000 R3.5.20

2,640,000 ↓

98.4 R4.3.31

1,075,800 R3.5.24

1,075,250 ↓

99.9 R3.7.31

1,210,000 R3.5.31

1,188,000 ↓

98.2 R3.6.4

8,305,000 R3.6.21

7,260,000 ↓

87.4 R4.3.18

4,400,000 R3.6.21

4,345,000 ↓

98.8 R3.9.30

2,046,000 R3.6.21

2,002,000 ↓

97.8 R3.9.30

3,993,000 R3.6.18

3,740,000 ↓

93.7 R4.2.25

41,491,000 R3.6.17

41,489,755 ↓

100.0 R4.2.15

6,886,000 R3.6.21

6,886,000 ↓

100.0 R4.3.18

1,375,000 R3.6.17

1,067,000 ↓

77.6 R3.8.31

1,895,850 R3.6.21

1,895,850 ↓

100.0 R3.8.31

3,476,000 R3.7.19

3,311,000 ↓

95.3 R3.10.15

公共施設等総合管理計
画個別施設計画策定業
務

健康管理システム改修
（新型インフルエン
ザ）業務

100% 東和Ｅ＆Ｃ㈱

設計業務:水管橋工　橋
長L=10m　パイプビーム
形式測量業務　　現地
測量一式

設計　　配水管:0.7km、推進
工:L=20m、大和ポンプ場、大和配
水池、増設配水池測量　　路線測
量:L=0.7km　　地質調査　　土質
調査:N=2ヶ所(推進工)

100%
計画対象施設:79施設
152建物長寿命化計画策
定業務:一式

100%

100%
㈱エイチ・アイ・
ディ

天然豊浦温泉しおさい
雑用水井戸洗浄業務

雑用水井戸ポンプ洗浄 上山試錐工業㈱

㈱開発工営社

市街地区ベンベ川水管
橋更新実施設計委託業
務

100% ㈱安田組

グローバル設計㈱

グローバル設計㈱

豊浦中学校放送室音声
調整卓修繕事業

放送室音声調整卓修繕

2021年度データ標準レ
イアウト改版に伴う改
修

支援委託業務 100%

簡易水道更新事業調査
設計委託業務

㈱ぎょうせい北海道
支社

介護保険システム改修
事業（令和3年8月対応
分）

介護保険システムの改
修（令和3年8月法改正
対応分）

100%
㈱エイチ・アイ・
ディ

公共下水道管路施設ス
トックマネジメント修
繕改築計画策定業務

修繕改築計画:一式
（870ｍ）　　報告書作
成:一式

100%
㈱日水コン北海道支
所

コロナに負けるな！！
第2弾とようら元気回復
応援券配布事業委託業
務

100%

100%

行政手続きにおける書
面規制、押印、対面規
制の見直し支援業務

㈱安田組

林業専用道桜西川線流
末測量設計業務

換金支払業務　　応援
券等印刷業務　　利用
状況等報告業務

100% 豊浦町商工会

町道市街地草刈業務

業務延長　L= 25,268m
業務幅員:W=0.75m業務
面積　A=37,902㎡（2回
刈）

100%

測量　路線測
量:L=240m、用地測量:
一式（概数）設計　流
末設計:L=240m

100% アルスマエヤ㈱

アイヌ伝統的儀礼施設
建設管理業務委託

工事管理業務委託:一式 100%
アトリエオンド一級
建築事務所

地方公会計制度運用支
援業務

①固定資産台帳の更新業務　②地
方公会計財務書類の整備　　③財
務書類の分析及び公表資料作成及
び支援業務地方公会計システム保
守及び運用指導業務

100% ㈱吉岡経営センター

町道大岸・礼文華地区
草刈業務

業務延長　L= 11,390m
業務幅員:W=0.75m業務
面積　A=17,085㎡（2回
刈）



令和３年度

〈委託業務〉 （単位：円・％）　

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(１１月

末)
請　負　業　者

豊浦町委託業務等執行状況

【令和４年４月１日調整】

1,331,000 R3.7.20

1,221,000 ↓

91.7 R3.10.15

1,210,000 R3.7.20

1,122,000 ↓

92.7 R3.10.15

1,994,300 R3.7.21

1,870,000 ↓

93.8 R3.10.15

3,217,500 R3.7.20

3,190,000 ↓

99.1 R3.9.30

1,449,800 R3.7.20

1,430,000 ↓

98.6 R3.9.30

2,112,000 R3.8.3

1,870,000 ↓

88.5 R3.11.30

10,461,000 R3.8.2

10,010,000 ↓

95.7 R4.2.25

2,024,000 R3.10.11

1,771,000 ↓

87.5 R3.12.10

2,860,000 R3.10.11

1,408,000 ↓

49.2 R4.2.28

1,705,000 R3.10.8

1,705,000 ↓

100.0 R4.3.31

2,365,000 R3.10.8

2,354,000 ↓

99.5 R4.3.31

1,727,000 R3.11.11

1,595,000 ↓

92.4 R4.3.25

1,575,200 R4.12.2

789,800 ↓

50.1 R4.1.31

1,694,000 R4.1.14

1,650,000 ↓

97.4 R4.3.28

公営住宅熱交換器保守
点検業務

健康管理システム改修
（健診データ標準化整
備）業務

健康管理システム改修
(住民健診副本登録)業
務

100% ㈱日野電気工事

株式会社　エイチ・
アイ・ディ

自治体検診のデータ標
準化に伴う改修

熱交換器取替修繕　6室 100% ㈱藤原商会

100%
道建コンサルタント
㈱

株式会社　ユニテッ
ク

防災ガイドブック、津
波・土砂災害ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯ
ﾌﾟの作成A４版　32ペー
ジ　3,500部

設計業務　　美和仮設浄
水施設（194㎥/日）現地
測量　　A=900㎡調査業務
測線長:300m、深度:30ｍ

100%

令和４年度データ標準
レイアウト改版に伴う
改修

100%

令和４年度画地認定図
（縮小版）1/2000　1部路
線価図・地番現況図23面
製本及びPDF（CD‐R格
納）

100%

株式会社　エイチ・
アイ・ディ

簡易水道事業変更認可
申請書作成委託業務

中央公民館高圧気中開
閉器修理業務

中央公民館高圧気中開
閉器の修理・交換

大和佐藤線法面補修調
査設計業務

路線測量:一式（20m）
用地現況測量（建物
等）:0.1ha災害復旧工
事設計:一式（20m）

曝気ローター分解点検
整備業務

豊浦浄化センター№１
曝気ローター分解点検
整備:一式

100%

グローバル設計㈱

熱交換器ﾌｨﾙﾀｰ清掃、点
検:11棟82戸　　ﾌｨﾙﾀｰ取
替,点検:7棟88戸ｴｱｺﾝﾌｨﾙ
ﾀｰ・熱交換器ﾌｨﾙﾀｰ清掃:1
棟10戸

株式会社　藤原商会

100%

100%

路線価画地認定各現況
図作成委託業務

株式会社　ワタナベ院内廊下外　753.8㎡ 80%

グローバル設計株式
会社

株式会社　シン技術
コンサル

院内光触媒コーティン
グ処理業務

100%

認可設計（給水人口 4,040
人）：一式　　変更認可申請
書類作成：一式　　水道台帳
作成：一式

美和仮設浄水施設調査
設計・水源調査委託業
務

豊浦町防災ガイドブッ
ク作成委託業務

旭ハイム熱交換器修繕
業務

ふるさとドーム高圧受
電盤内機器更新修理業
務

ふるさとドームの高圧
受電盤内機器の更新・
修理

100% ㈱日野電気工事

100%
クボタ環境サービス
㈱北海道支店

林道遠藤の沢線法面補
修調査設計業務

路線測量:一式（10m　2箇
所）用地測量:一式（10m
2箇所）災害復旧工事設
計:一式（10m　2箇所）

100%
道建コンサルタント
㈱



令和３年度

〈物品〉 （単位：円・％）　

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(１１月

末)
請　負　業　者

3,141,600 R2.6.3

2,463,120 ↓

78.4 R7.9.15

1,417,280 R1.6.3

1,205,016 ↓

85.0 R6.6.2

1,417,280 R1.6.3

1,205,016 ↓

85.0 R6.6.2

1,977,600 H31.4.4

1,172,664 ↓

59.3 R6.5.31

2,178,000 R2.4.1

1,452,000 ↓

66.7 R6.3.31

1,555,200 H30.10.1

1,153,440 ↓

74.2 R5.9.30

2,664,360 H30.7.27

2,592,000 ↓

97.3 R5.8.31

4,406,400 H30.6.1

2,529,144 ↓

57.4 R5.5.31

2,721,600 H30.6.1

2,496,096 ↓

91.7 R5.5.31

1,555,200 H30.6.1

1,153,440 ↓

74.2 R5.5.31

1,555,200 H30.3.1

1,360,800 ↓

87.5 R5.2.28

3,599,640 H29.7.3

2,721,600 ↓

75.6 R4.7.2

2,124,000 H27.4.27

2,037,600 ↓

95.9 R3.6.30

23,444,740 R3.4.1

23,221,000 ↓

99.0 R4.3.31

1,787,500 R3.4.1

1,768,800 ↓

99.0 R4.3.31

100%

小幌駅防犯カメラ借上
業務

解析用カメラ2台、監視
用カメラ1台、他端末等
一式

農業研修用車借上事業
新規就農研修用
軽トラック　1台
60ヶ月リース

総合保健福祉施設公用
車借上事業

普通乗用車　ﾌﾟﾘｳｽ
1,800㏄　AT　2WD
リース期間60ヶ月

ヘルパー業務用軽自動
車ﾋﾟｸｼｽ 48-28
 1台 60ヶ月リース

軽自動車(福祉車両)
660㏄ AT 4WD 1台
リース期間72ヶ月

北海道リース㈱北海
道支社

35%

㈱エイチ・アイ・
ディ

北海道リース㈱

北海道リース㈱

70%

77%

㈱トヨタレンタリー
ス札幌

トヨタカローラ苫小
牧㈱

㈱トヨタレンタリー
ス札幌

㈱エイチ・アイ・
ディ

北海道リース㈱

ＮＥＣキャピタルソ
リューション

日立キャピタル㈱

50%

100%

82%

北海道リース㈱

北海道リース㈱

58%

95%

77%

豊浦町物品購入等執行状況

軽自動車ﾋﾟｸｼｽ80-23
660㏄ AT 4WD 1台リー
ス期間60ヶ月

総合行政システム使用
料

公用車(総合保健福祉施
設)借上事業

軽自動車
660CCクラス AT 4WD
 ﾐﾗｲｰｽ　2台
リース期間60ヶ月

介護保険請求システム
リース期間60ヶ月

【令和４年４月１日調整】

660CCクラス AT 4WD
 ﾐﾗｲｰｽ 85-45　1台
リース期間60ヶ月

総合保健福祉施設公用
車借上事業

総合行政システム使用
業務

軽自動車 ﾐﾗｲｰｽ 15-38
660㏄ AT 4WD 1台リー
ス期間60ヶ月

ミニバンタイプ
ﾉｱ　8人乗り 1台
リース期間60ヶ月

公用車(総務課)借上事
業

総合保健福祉施設公用
車借上事業

移送サービス用軽自動
車 2台、60ヶ月契約

総合保健福祉施設公用
車借上事業

総合保健福祉施設公用
車借上事業

660CCクラス AT 4WD
 ﾐﾗｲｰｽ　85-46　1台
リース期間60ヶ月

総合保健福祉施設公用
車借上事業

100%

77%

戸籍総合システム使用
業務

戸籍総合システム使用
料

57%

57%

㈱エイチ・アイ・
ディ

公用車(総務課)借上事
業その１

公用車(総務課)借上事
業その２

介護保険請求システム
借上事業

北海道リース㈱

72%



令和３年度

〈物品〉 （単位：円・％）　

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(１１月

末)
請　負　業　者

豊浦町物品購入等執行状況

【令和４年４月１日調整】

1,667,600 R3.4.1

1,650,000 ↓

98.9 R4.3.31

1,188,000 R3.4.1

1,166,000 ↓

98.1 R4.3.31

2,555,190 R3.4.15

2,135,870 ↓

83.6 R3.6.30

1,023,000 R3.4.12

1,023,000 ↓

100.0 R3.7.30

1,402,000 R3.4.12

1,035,491 ↓

73.9 R3.5.30

1,293,600 R3.4.9

1,023,000 ↓

79.1 R3.6.30

6,985,000 R3.4.28

6,985,000 ↓

100.0 R3.6.25

1,771,220 R3.4.30

1,705,000 ↓

96.3 R3.11.30

4,182,640 R3.4.30

4,182,640 ↓

100.0 R3.11.30

23,907,400 R3.6.15

22,484,000 ↓

94.0 R3.11.30

4,070,000 R3.5.24

3,630,000 ↓

89.2 R3.8.31

3,168,000 R3.6.17

2,158,200 ↓

68.1 R4.3.31

2,641,100 R3.6.17

2,376,000 ↓

90.0 R3.11.30

5,461,060 R3.6.22

3,611,850 ↓

66.1 R3.10.1

㈱スノーピーク

トラックスケール購入
事業

仕様:メモリ10㎏秤量
積台寸法:W900×D500×
H33

100%
㈱東浜コンクリート
工業所

アイヌ伝統的儀礼施設
備品購入事業（その
３）

ホシザキ同等品　　ﾃｰﾌﾞﾙ型
冷蔵冷凍庫:1台　　冷蔵
ショーケース:1台冷蔵庫:1台
冷凍庫:1台　　設置費用

100%
ホシザキ北海道㈱
室蘭営業所

スチームコンベクショ
ンオーブン購入事業

ガス式スチームコンベ
クションオーブン　1台
W870×D780×H1230程度
単相100V

100%
㈱中西製作所北海道
支店

事務用機器（パソコ
ン）購入事業

ノート型パソコン:18台 100% オフィス用品　梅澤

㈱フジ本芳川商会

㈱日水コン北海道支
所

㈱エイチ・アイ・
ディ

100%

KOTAN
ﾃｰﾌﾞﾙ:5台、作業台:3
台、椅子:16脚、搬入費
用

100%
㈱カンディハウス道
央支店

小型除雪ロータリー購
入事業

歩道用小型除雪ロータ
リー　1台

100%
ナラサキ産業㈱北海
道支社

アイヌ伝統的儀礼施設
備品購入事業（その
２）

snowpeakｷｬﾝﾌﾟギア
ｿﾌｧｰ:4台、ﾁｪｱ:100脚、ﾃｰﾌﾞ
ﾙ:40台ﾀｰﾌﾟｾｯﾄ:4ｾｯﾄ、焚火台
ｾｯﾄ:4ｾｯﾄ、ﾌｨｰﾙﾄﾞｵｰﾌﾞﾝ:2個

100%

100%

第1会議室用イス購入事
業

オフィス用品　梅澤

室蘭ダイハツ販売㈱

100%第1会議室用イス:21脚

公用車購入事業

超音波診断装置更新事
業

軽自動車:1台　　4WD
排気量660cc

業務用電気乾燥機購入
事業

指定ごみ袋作成委託業
務

可燃ごみ袋　　40L:68,000枚
30L:39,000枚　20L:32,000枚
10L:14,000枚
不燃ごみ袋　　40L:5,000枚
30L:3,500枚

電気乾燥機:1台
容量16.0㎏　　搬入、
設置、据置、既存品撤
去、廃棄

下水道WEB版GISシステ
ム使用業務

100%

100%

下水道WEB版GISシステム
使用料（５アクセス分）
ハードウェアリース料
（タブレット端末３台）

住民基本台帳ネット
ワークシステム使用業
務

住基ネットシステム共
同利用環境使用料

アイヌ伝統的儀礼施設
備品購入事業（その
１）

㈱藤原商会

100%超音波診断装置:1台 ㈱スズケン室蘭支店

100%



令和３年度

〈物品〉 （単位：円・％）　

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(１１月

末)
請　負　業　者

豊浦町物品購入等執行状況

【令和４年４月１日調整】

1,076,845 R3.7.29

957,000 ↓

88.9 R3.11.30

58,674,099 R3.8.20

57,354,744 ↓

97.8 R4.3.18

2,300,000 R3.7.29

2,300,000 ↓

100.0 R4.3.25

3,685,000 R3.9.6

3,663,000 ↓

99.4 R3.10.15

2,574,000 R3.12.2

1,958,000 ↓

76.1 R4.3.15

上部消化管汎用ビデオ
スコープ:1台

100%
株式会社　常光室蘭
営業所

調剤システム用パソコ
ン等更新事業

サーバー:1台　　パソ
コン:3台　　セット
アップ等:一式

100%
株式会社　ＳＨＩＮ
ＫＯ北海道支店

アイヌ文化体験交流施
設備品購入事業（その
１）

住箱（snowpeak）　ト
レーラーハウス:5台

100% ㈱スノーピーク

アイヌ文化体験交流施
設備品購入事業（その
２）

モニュメント:2基 100%

上部消化管汎用経鼻ビ
デオスコープ更新事業

おくやま木工製作

アイヌ伝統的儀礼施設
備品購入事業（その
４）

UNI-PEX 同等品移動型
アンプ設備一式　　初
期設置設定費　　搬入
費

100% ㈱藤原商会


