
令和４年度

〈建設工事〉 （単位：円・％）

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間 進捗率
(3月末)

請　負　業　者

13,079,000 R4.4.14

9,559,000 ↓

73.1 R4.6.10

65,670,000 R4.5.31

65,615,000 ↓

99.9 R4.10.31

1,199,000 R4.5.31

830,500 ↓

69.3 R4.7.20

9,523,800 R4.5.31

9,479,800 ↓

99.5 R4.8.31

2,666,400 R4.5.31

2,646,600 ↓

99.3 R4.8.31

7,953,000 R4.6.28

7,755,000 ↓

97.5 R5.1.31

5,082,000 R4.6.28

4,345,000 ↓

85.5 R4.9.30

1,815,000 R4.6.28

1,705,000 ↓

93.9 R4.9.30

2,426,600 R4.6.28

2,409,000 ↓

99.3 R4.9.30

1,993,200 R4.6.28

1,976,700 ↓

99.2 R4.10.31

135,080,000

↓

0.0

57,266,000 R4.7.5

56,100,000 ↓

98.0 R4.12.16

19,415,000 R4.7.5

19,250,000 ↓

99.2 R4.10.31

1,408,000 R4.7.5

1,397,000 ↓

99.2 R4.12.14

1,408,000 R4.7.5

1,375,000 ↓

97.7 R4.12.21

ふるさとドーム温風暖
房機取替工事

延長：600m　幅員：3.0
ｍ

豊浦町建設工事等執行状況

水槽面塗装：521㎡
コースライン・表示文
字記入トップライト網
入りガラス取替：21枚

100%

温風暖房機1台更新有効
発熱量291kw  風量
340m3/h

安田・工藤特定建
設工事共同企業体

胆振西部森林組合100%

100%

胆振西部森林組合

株式会社　小野工務
店

100%

【令和5年3月3１日調整】

建築改修工事:一式　電気工
事:一式　　機械設備工事:一
式構造:セラミックブロック
造平屋建　262㎡

株式会社　ワタナ
ベ

北海道ライナー　株
式会社

有限会社　駒井建設

胆振西部森林組合

有限会社　マルウ
チ内藤建設

100%

100%

100%
町有林整備事業（複層
下刈）

施行地:桜・豊泉ほか
面積:16.88ha

豊浦小学校プール維持
改修工事

天然豊浦温泉しおさい
屋上防水・外壁改修工
事

参議院議員選挙ポス
ター掲示板設置・撤去
工事

新規製作:16区画　リサ
イクルボード（枠付）
足組設置:27箇所　　壁
掛設置:4箇所

町有林整備事業（作業
道新設）

公営住宅住戸改善工事
（大岸第１団地）

施行地:新富・礼文華
面積:54.82ha

町道区画線補修工事
豊浦中学校線
L=1,250m豊浦中学校前
横断表示

中央公民館トイレ改修
工事

多目的トイレ設置男
子・女子トイレ改修

町有林整備事業（下
刈）

水道メーター取替工事
その2

Φ13mm～90個、Φ20mm
～4個　計94個

100%
株式会社　能登設備
工業

市街地区ベンベ川水管
橋更新工事

100%
水管橋更新 Φ75L=12m
付帯工事 一式

水道メーター取替工事
その1

Φ13mm～76個、Φ20mm
～8個、Φ25mm～3個Φ
40mm～1個、Φ50mm～2
個　計90個

100%

大岸地区簡易水道配水
管更新工事

配水管工　HPPEΦ100
L=592.9m既設管撤去工
VWPΦ100 L=592.9m仮説配
水管工 REPCSΦ75 一式

塗装改修面積 外壁3,729㎡　屋上アルミ
パネル部158㎡防水改修面積 平面3,388
㎡ 立ち上がり面633㎡一部ウレタン防水
塗、壁タイル一部貼替、壁クラック補
修、コーキング撤去・新設 3,247m

100%

100%

100%

100%

株式会社　安田組

株式会社　藤原商会

胆振西部森林組合

不落

豊浦建設工業　株式
会社

町有林整備事業（更新
伐）

面積：4.50ha 樹種：天
然林



令和４年度

〈建設工事〉 （単位：円・％）

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間 進捗率
(3月末)

請　負　業　者

豊浦町建設工事等執行状況

【令和5年3月3１日調整】

1,408,000 R4.7.5

1,386,000 ↓

98.4 R4.11.30

2,843,500 R4.7.5

2,807,200 ↓

98.7 R4.8.31

11,451,000 R4.7.12

9,944,000 ↓

86.8 R4.9.20

33,022,000 R4.7.26

29,986,000 ↓

90.8 R4.11.15

23,221,000 R4.7.26

22,066,000 ↓

95.0 R4.11.15

18,304,000 R4.7.26

18,150,000 ↓

99.2 R4.12.16

3,608,000 R4.7.26

3,586,000 ↓

99.4 R4.11.30

8,316,000 R4.8.4

7,425,000 ↓

89.3 R4.9.30

6,622,000 R4.8.4

6,523,000 ↓

98.5 R4.12.16

79,178,000 R4.9.5

77,550,000 ↓

97.9 R5.2.28

24,112,000 R4.9.5

21,824,000 ↓

90.5 R4.11.16

7,920,000 R4.9.5

5,971,900 ↓

75.4 R4.11.30

7,898,000 R4.9.5

5,632,000 ↓

71.3 R4.11.30

4,191,000 R4.9.5

3,135,000 ↓

74.8 R5.1.20

3,949,000 R4.9.5

3,938,000 ↓

99.7 R4.11.30

公営住宅油量計取替工
事

船見ヶ丘第３団地１棟12台、浜町
第２団地4棟48台、海岸町団地2棟
18台、大岸第１団地1棟4戸、礼文
華第１団地1棟4戸 給油メーター取
替86戸

100%
株式会社　能登設
備工業

大岸地区簡易水道給水
管切替外工事

給水管切替工　N=27箇所（概
数）消火栓接続工　N=4箇所
標示板設置工　N=2箇所
撤去工　N=1箇所

豊浦建設工業　株式
会社

新栄・日野・清水特
定建設工事共同企業
体

豊浦町簡易水道施設電
気計装設備更新工事

地域産業連携拠点施設
改修工事

事務室、トイレ（多目
的、男子、女子）41.4㎡
床組及び内装改修

100%

100%

大和ポンプ場　機械・電
気計装設備更新　一式

町有林整備事業（支障
木伐採）

町有地内支障木伐採 施行
地:大和、高岡 面積:大和
0.56ha 高岡 0.36ha 樹
種:トドマツ、カラマツ

100% 胆振西部森林組合

須藤建設　株式会社

はまなす団地屋根・外
壁塗装工事

スポーツセンター非常
用照明改修工事

大和第３団地公営住宅（Ｚ
1）１棟18 戸塗装面積　外壁
371㎡　階段室251㎡、クラッ
ク補修、欠損部補修他　屋上
防水改修334㎡

木造平屋建て 2棟4戸 延べ
290.16㎡

木造平屋建て 2棟4戸 延べ
290.16㎡

非常用照明器具取替　１階：玄関
ホール６台、小体育館６台　２
階：ホール４台、通路２台、更衣
室２台、用具室１台、体育館観覧
席６台

大和第3団地単身者住宅
外壁改修工事

新れぶんげ団地屋根・
外壁塗装工事

株式会社　ワタナ
ベ

株式会社　伊藤塗
装工業所

株式会社　日野電
気工事

100%

100%

100%

100%

100%

株式会社　安田組

有限会社　清水電気
商会

浜町第２団地公営住宅
長寿命化改善工事【防
水改修】（Ｃ7）

屋上防水改修1,039㎡ 100%
フクタカ工業　株式
会社

林業専用道桜西川線流
末改良工事

改良延長 L=248m　横断
管渠工 4箇所 護岸工 1
箇所仮設工 仮設道新設
一式

100% 小坂建設　株式会社

浜町第２団地公営住宅
長寿命化改善工事【外
壁改修】（Ｃ7）

塗装面積　外壁1,891㎡
廊下・階段室620㎡　物置
128㎡壁一部クラック補修
シーリング打替

100%

公営住宅非常用照明更
新工事

非常用照明（20Ｗ）天井付
38台非常用照明（20Ｗ）ブラ
ケット 4台非常用照明（13
Ｗ）ダウンライト 6台

100%

有限会社　駒井建設

天然温泉しおさい 豊浦
３号井温泉用水中ポン
プ改修工事

ポンプ引上げ・予備挿入
１台（３号井） 100%

北海道温泉ポンプ
株式会社

水道メーター取替工事
その3

Φ13mm～87個、Φ20mm
～4個、Φ75mm～1個計
92個

100%
株式会社　小野工務
店



令和４年度

〈建設工事〉 （単位：円・％）

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間 進捗率
(3月末)

請　負　業　者

豊浦町建設工事等執行状況

【令和5年3月3１日調整】

3,333,000 R4.9.5

3,223,000 ↓

96.7 R4.11.30

2,695,000 R4.9.5

2,695,000 ↓

100.0 R4.10.14

2,673,000 R4.9.5

2,640,000 ↓

98.8 R4.12.16

827,000 R4.9.5

737,000 ↓

89.1 R4.10.31

4,792,700 R4.9.5

4,676,100 ↓

97.6 R4.11.30

8,580,000

↓

0.0

3,410,000 R4.10.4

3,333,000 ↓

97.7 R4.12.27

44,600,600

↓

0.0

8,393,000 R4.11.8

8,305,000 ↓

99.0 R5.1.31

3,355,000 R4.11.8

3,190,000 ↓

95.1 R5.1.31

9,724,000

↓

0.0

6,798,000 R4.12.6

6,787,000 ↓

99.8 R5.3.24

6,622,000 R4.12.6

6,545,000 ↓

98.8 R5.3.24

7,667,000 R5.1.17

7,194,000 ↓

93.8 R5.3.20

5,973,000 R5.1.17

5,940,000 ↓

99.4 R5.3.24

東雲団地解体工事
補強コンクリートブロック造平屋
（S41）1棟4戸 延べ156.72㎡
補強コンクリートブロック造平屋
（S41）1棟2戸 延べ78.36㎡

不調

公営住宅火災報知器更
新工事

海岸町団地38基、旭町団地24基、
船見ヶ丘第２団地63基、大和第１
団地33基、大和第3団地21基、山梨
団地6基、合計設置基数185基

100%
有限会社　清水電
気商会

不調

礼文華峠線災害復旧工
事

復旧延長 L=8.5m　盛土工 V=560㎥路盤
工 A=11㎡　ふとんかご工 L=20m 暗渠排
水工 L=15.7m 仮設工 仮設道路 一式

不調

林業専用道桜西川線開
設工事

工事延長L=667.22m SP1680～
SP2420、土工V=5,061㎥(盛土3,226
㎡、切土1,835㎡)、排水施設工1式
(横断管2か所、BOX1か所)、仮設工
1式、伐開徐根工1式

新山梨酪農１号線外１
路線災害復旧工事

対象路線N=2路線（①新山梨酪農1
号線 ②美和北線）①復旧延長
L=16.3m、②復旧延長L=4.6m

100% 小坂建設　株式会社

しおさい温泉サウナ改
修工事

洋風風呂サウナ室、和
風風呂サウナ室、内部
改修ベンチ、背もた
れ、スノコ、木部取替

100%
株式会社　ワタナ
ベ

東雲団地解体工事（そ
の２）

補強コンクリートブロッ
ク造平屋（S41）1棟4戸
延べ156.72㎡

100% 株式会社　安田組

復旧延長L=16.6㎡ 盛土工
V=270㎥、舗装工A=6㎡ ふ
とんかご工 L=32m 防護柵
工L=18m

100% 小坂建設　株式会社
山梨第３線災害復旧工
事

東雲団地解体工事
補強コンクリートブロック造平屋
（S41）1棟4戸 延べ156.72㎡
補強コンクリートブロック造平屋
（S41）1棟2戸 延べ78.36㎡

100% 株式会社　安田組

大和教員住宅解体工事 コンクリートブロック造平屋
（S55）1棟 延べ71.28㎡ 100%

株式会社　カワミ
ナミ

町有林整備事業（樹下
植栽）

面積：4.50ha　樹種：ア
カエゾマツ 100% 胆振西部森林組合

合併処理浄化槽設置工
事その1

７人槽ポンプ付ピット N
＝1基（礼文華） 100%

株式会社　能登設
備工業

町道維持補修工事

桜西川線 既設側溝撤去・
新規側溝設置 L＝4.8m
（概数）
大和佐藤線　法面補修　L
＝20m、人孔切下げ N＝5

100%
株式会社　カワミ
ナミ

公営住宅駐車場区画線
補修工事

船見第３団地（A3～A6）4棟、旭町団地1
棟幸町団地・海岸町単身者住宅2棟、大
岸第１団地3棟施工延長（区画線・文
字）1,140m

100%
北海道ライナー株式
会社

ＪＲ豊浦駅屋上防水改
修工事

防水改修面積　177.3㎡、
かぶせ工法（トーチ工
法）

100%
日本防水総業　株
式会社



令和４年度

〈建設工事〉 （単位：円・％）

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間 進捗率
(3月末)

請　負　業　者

豊浦町建設工事等執行状況

【令和5年3月3１日調整】

5,709,000 R5.1.17

5,445,000 ↓

95.4 R5.3.20

5,424,100 R5.1.17

5,280,000 ↓

97.3 R5.3.20

4,422,000 R5.1.17

4,165,150 ↓

94.2 R5.3.27

2,431,000 R5.1.17

1,650,000 ↓

67.9 R5.3.10

2,068,000 R5.1.17

1,980,000 ↓

95.7 R5.3.20

5,931,200 R5.1.17

5,566,000 ↓

93.8 R5.3.20

1,386,000 R5.2.27

958,100 ↓

69.1 R5.4.17

市街地区（東雲）公共
下水道汚水管敷設工事

管敷設工L=54mΦ 150mm 仮設工 軽量鋼
矢板1式、人孔設置工0号 人孔N=2か所、
1号人孔N=1箇所、汚水桝設置工N=10か所

100% 小坂建設　株式会社

中央公民館電話設備更
新工事

既存固定電話のみからPHS
への切替、多機能電話機2
台、PHS12台

100%
東日本電信電話　株
式会社

国保病院非常用放送設
備更新工事

非常用放送設備更新 本体
1台、遠隔操作器2台、既
存設備撤去・設置

100%
株式会社　日野電
気工事

市街地区簡易水道（東
雲）配水管敷設工事

配水管敷設工Φ 50mm
L=77.0m 仕切弁工 N=1
基、排泥弁工 N=1基

100%
豊浦建設工業　株式
会社

北海道知事及び北海道
議会議員選挙ポスター
掲示板設置・撤去工事

新規製作:6区画（知事選挙）、4区
画（道議会議員選挙）各31枚 リサ
イクルボード（枠付）足組設置:27
箇所<壁掛設置:4箇所

85%
株式会社　ワタナ
ベ

豊浦３号井温泉用水中
ポンプ改修工事

豊浦3号井温泉用水中ポンプの分
解・点検・修理 100%

北海道温泉ポンプ
株式会社

林道遠藤の沢線路肩補
修工事

2河川土工1式 法覆護岸工 1
工区 かごマット4段積
L=4.0m、3段積 L=2.0m 2工区
かごマット6段積 L=12.0m 仮
設工一式

100% 北振工業　株式会社



令和４年度

〈委託業務〉 （単位：円・％）　

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(3月末)

請　負　業　者

2,855,800 H31.4.1

2,855,800 ↓

100.0 R6.3.31

62,131,200 R1.5.1

58,726,701 ↓

94.5 R6.3.31

62,700,000 R2.9.8

60,280,000 ↓

96.1 R6.3.15

13,258,080 H30.4.1

13,219,200 ↓

99.7 R5.3.31

3,107,160 H30.4.1

2,967,840 ↓

95.5 R5.3.31

7,744,680 H30.4.1

7,646,400 ↓

98.7 R5.3.31

52,002,000 H30.4.1

44,064,000 ↓

84.7 R5.3.31

2,602,800 H30.4.1

2,462,400 ↓

94.6 R5.3.31

1,349,700 R2.4.1

871,200 ↓

64.5 R5.3.31

2,970,000 R2.4.1

1,742,400 ↓

58.7 R5.3.31

16,479,100 R4.4.1

16,104,000 ↓

97.7 R5.3.31

8,211,500 R4.4.1

7,700,000 ↓

93.8 R5.3.31

8,097,100 R4.4.1

8,085,000 ↓

99.9 R5.3.31

4,776,750 R4.4.1

4,776,750 ↓

100.0 R5.3.31

2,534,950 R4.4.1

2,530,000 ↓

99.8 R5.3.31

例規執務サポートシス
テム使用許諾及びデー
タ更新委託業務

例規システム使用料、
データ更新料(5年契約3
年目）

80%
株式会社　ぎょうせ
い

給食調理、調理日数205
日程度（5年契約4年
目）

病院２基 やまびこ1基
(3年契約2年目)

施設常駐警備業務
院内の巡回、電話受付
等管理業務(5年契約3年
目)

消防設備保守点検業務
公共施設等の保守点
検・各対象施設：41箇
所

地域情報ネットワーク
保守業務

地域情報ネットワークの
保守

浄化槽維持管理業務

病院施設等エレベー
ター保守点検業務

市街地区、大岸地区、
礼文華地区、大和地
区、桜専用水道：計347
検体

豊浦町学校給食セン
ター調理業務

診療報酬明細書（レセ
プト）点検委託業務

レセプト点検業務(5年
契約4年目）

株式会社　サポート
システム

東芝エレベーター
株式会社

各施設における浄化槽の
維持管理業務

100%

リコージャパン　株
式会社　販売事業本
部　北海道支社　公
共営業部

道南環境保全　株式
会社

100%

一般財団法人　北海
道薬剤師会公衆衛生
検査センター

株式会社　日野電気
工事

100%

100%

【令和5年3月3１日調整】

豊浦町委託業務等執行状況

クボタ環境サービス
株式会社

浄化槽の保守点検:251
基

100%
株式会社　道南浄化
衛生センター

庁舎の常駐管理業務(5
年契約4年目）

施設維持管理業務(5年
契約4年目）

クボタ環境サービス
株式会社

伊達環境管理　株式
会社

対象施設 6箇所(3年契
約1年目)

100%

100%

株式会社　北斗警備

施設維持管理業務(5年
契約3年目）

100%

100%
東芝エレベーター
株式会社

100%
有限会社　まこと
フードサービス

80%

100%

100%

エレベーター保守点検
業務

大和浄化センター維持
管理業務

合併処理浄化槽維持管
理業務

簡易水道水質検査委託
業務

役場庁舎常駐管理業務

豊浦浄化センター維持
管理業務

簡易水道事業・公共下
水道事業地方公営企業
法適用支援業務

基本方針策定、固定資産台帳
評価整備、条例作成支援、企
業会計ｼｽﾃﾑ導入、ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃ
ﾑ導入(4年契約2年目)

16%
株式会社　アクトシ
ステムズ



令和４年度

〈委託業務〉 （単位：円・％）　

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(3月末)

請　負　業　者

【令和5年3月3１日調整】

豊浦町委託業務等執行状況

1,124,860 R4.4.1

1,124,860 ↓

100.0 R5.3.31

56,224,300 R4.4.1

56,210,000 ↓

100.0 R5.3.31

49,810,000 R4.4.1

49,775,000 ↓

99.9 R5.3.31

36,553,110 R4.4.1

36,553,110 ↓

100.0 R5.3.31

35,554,464 R4.4.1

35,554,464 ↓

100.0 R5.3.31

29,362,000 R4.4.1

29,150,000 ↓

99.3 R5.3.31

10,188,100 R4.4.1

10,065,000 ↓

98.8 R5.3.31

7,407,928 R4.4.1

7,407,928 ↓

100.0 R8.3.31

5,799,200 R4.4.1

5,500,000 ↓

94.8 R5.3.31

4,685,000 R4.4.1

4,653,000 ↓

99.3 R5.3.31

3,658,600 R4.4.1

3,618,186 ↓

98.9 R5.3.31

3,014,000 R4.4.1

2,983,200 ↓

99.0 R5.3.31

2,079,000 R4.4.1

1,980,000 ↓

95.2 R5.3.31

1,927,200 R4.4.1

1,716,000 ↓

89.0 R5.3.31

1,916,640 R4.4.1

1,916,640 ↓

100.0 R7.3.31

株式会社　常光室蘭
営業所

企業組合　豊浦農業
親方ネットワーク

新規就農研修に係る指
導等の業務委託

町内の水道指針確認業務　業
務区域：市街地区、高岡、
桜、大和、美和、山梨、豊
泉、大岸、礼文華

100%

100%

豊浦町高齢者事業団

一般社団法人　噴火
湾とようら観光協会

ホタテ養殖カゴ洗浄排
水処理施設管理運営業
務

戸籍総合システム保守
委託業務

100%
戸籍総合システム保守
業務

100%

いちごコース3便/日 ほたて
コース3便/日 大岸・礼文華
コース6便/日運行日数257日/
年(土日及び12/31～1/5は運
休)

水道メーター検針委託
業務

アイヌ文化施設等維持
管理委託業務

防災行政無線設備保守
点検業務

コミュニティバス運行
業務

課税処理電算業務

町道民税・固定資産
税・軽自動車税の課税
処理業務及びこれに付
帯する業務

100%

100%

株式会社　通電技術

リコージャパン　株
式会社　販売事業本
部　北海道支社　公
共営業部

いぶり噴火湾漁業協
同組合

株式会社　コーン
ズ・エージー

有限会社　松下商店

有限会社　豊浦ハイ
ヤー

100%

100%

100%

町内6公園/キャンプ場
の維持管理等

一般社団法人　噴火
湾とようら観光協会

施設の管理運営維持費
いぶり噴火湾漁業協
同組合

施設の管理運営維持費

アイヌ文化施設等維持
管理委託

100%
ウイルスバスタースパ
ムメール対策ソフト
Mdeamon及びAsset View

100%施設の管理運営維持費

資源ごみ分別収集 4年
契約

100%

可燃・不燃・危険・粗
大ごみ収集：4年契約

有限会社　松下商店

レントゲン室のＣＴ装
置の保守点検

定期点検業務 設備台帳
の作成 劣化診断障害発
生時の初期対応

33%

株式会社　エイチ・
アイ・ディ

株式会社　エイチ・
アイ・ディ

バイオガスプラント維
持運営管理等業務

セキュリティ対策ソフ
ト等更新業務

一般廃棄物収集運搬業
務委託（可燃・不燃・
危険・粗大）

漁業系廃棄物処理施設
管理運営業務

公園施設管理業務

Ｘ線ＣＴ装置保守点検
業務

地域産業連携拠点施設
研修業務

25%資源分別収集運搬業務

100%



令和４年度

〈委託業務〉 （単位：円・％）　

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(3月末)

請　負　業　者

【令和5年3月3１日調整】

豊浦町委託業務等執行状況

1,224,960 R4.4.1

1,224,960 ↓

100.0 R5.3.31

1,214,400 R4.4.1

1,214,400 ↓

100.0 R5.3.31

1,188,000 R4.4.1

1,174,800 ↓

98.9 R5.3.31

1,133,000 R4.4.1

1,133,000 ↓

100.0 R5.3.31

3,109,700 R4.4.14

2,406,250 ↓

77.4 R4.6.30

2,222,000 R4.4.14

2,200,000 ↓

99.0 R5.3.31

2,744,640 R4.4.14

2,293,200 ↓

83.6 R5.3.31

2,200,000 R4.4.14

2,200,000 ↓

100.0 R5.3.31

2,133,000 R4.4.14

2,122,000 ↓

99.5 R4.11.30

1,872,200 R4.4.14

1,872,200 ↓

100.0 R4.10.31

4,576,000 R4.4.26

4,532,000 ↓

99.0 R4.9.30

2,123,000 R4.4.26

2,090,000 ↓

98.4 R4.9.30

2,629,000 R4.4.26

2,629,000 ↓

100.0 R5.1.31

18,590,000 R4.4.26

18,590,000 ↓

100.0 R5.3.31

14,146,000 R4.5.31

13,882,000 ↓

98.1 R5.2.28

100%

噴火湾展望公園の維持
管理

住民記録システム改
修業務

ホタテ稚貝の移入、
育成、試験等

新個人情報保護制度対
応支援業務

100%

業務延長:L=25,268ｍ
業務幅員:W=0.75m業務
面積:A=37,902㎡（2回
刈）

豊浦町東雲公園及びイ
ンディアン水車公園施
設管理業務

株式会社　安田組

株式会社　高岡

株式会社　安田組

100%

グローバル設計　株
式会社

100%

住民記録システム（転
入出ワンストップ化）
改修業務

株式会社　ＨＢＡ100%

100%
株式会社　エイチ・
アイ・ディ

株式会社　エイチ・
アイ・ディ

国民健康保険税に係る
電算処理業務

医療会計システム等保
守点検業務

株式会社　エイチ・
アイ・ディ

いぶり噴火湾漁業協
同組合

100%

100%

株式会社　フジ本芳
川商会

豊浦町高齢者事業団

富士フィルムヘルス
ケアシステムズ　株
式会社　北海道・東
北支店

株式会社　ウェルク
ル札幌支店

100%

第一法規　株式会社

可燃ごみ袋　40L:76千枚、
30L:47千枚、20L:34千枚、
10L:14千枚不燃ごみ袋
40L:3.5千枚、20L:3.5千枚、
10L:3.5千枚

法改正に伴う条例改正
や制度運用準備等の支
援業務委託

特定非営利活動法人
いきものいんく

簡易水道更新事業調査
設計委託業務

礼文華地区:第1送水ポンプ
場、機械電気計装設備更新設
計大和地区:管路測量調査、
排水管布設替詳細設計
L=970ｍ

特定検診未受診者対策
電話勧奨業務

特定検診に係る未受診
者対策電話勧奨業務

人件費等

指定ごみ袋作成委託業
務

町道大岸・礼文華地区
草刈業務

業務延長:L=11,390ｍ
業務幅員:W=0.75m業務
面積:A=17,085㎡（2回
刈）

100%

100%

100%

100%

放課後子供教室開催業
務

町内２公園の維持管理

レントゲン室のＸ線透
視撮影装置の保守点検

100%

医事会計、薬品在庫管
理、企業会計、総合健
診システムの保守点検

音声認識データ変換 サ
ポート 99,000円/月

Ｘ線透視撮影装置保守
点検業務

国民健康保険税電算処
理業務

100%

豊浦町噴火湾展望公園
管理業務

ホタテアイヌブランド
化業務

町道市街地草刈業務

議事録作成音声認識Ａ
ＳＰサービス業務



令和４年度

〈委託業務〉 （単位：円・％）　

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(3月末)

請　負　業　者

【令和5年3月3１日調整】

豊浦町委託業務等執行状況

42,999,000 R4.5.31

41,910,000 ↓

97.5 R5.3.31

11,091,410 R4.5.31

10,636,230 ↓

95.9 R4.12.19

10,293,866 R4.5.31

9,957,530 ↓

96.7 R5.3.31

3,146,000 R4.5.31

3,080,000 ↓

97.9 R5.3.31

2,145,000 R4.5.31

2,090,000 ↓

97.4 R5.3.31

1,268,850 R4.5.31

1,268,850 ↓

100.0 R5.3.31

1,177,000 R4.5.31

1,177,000 ↓

100.0 R5.3.24

1,058,640 R4.5.31

1,056,000 ↓

99.8 R4.9.30
10,626,000 R4.6.28

10,098,000 ↓

95.0 R4.10.31

7,089,500 R4.6.28

6,710,000 ↓

94.6 R5.2.28

6,039,000 R4.6.28

5,610,000 ↓

92.9 R5.3.27

1,716,000 R4.6.28

1,595,000 ↓

92.9 R4.11.30

2,970,000 R4.6.28

2,970,000 ↓

100.0 R5.3.31

2,895,750 R4.6.28

2,895,750 ↓

100.0 R5.3.31

7,700,000 R4.6.28

7,590,000 ↓

98.6 R4.12.31

林業専用道桜西川線用
地確定測量設計業務

路線測量　L=0.4km
（ルート変更）立木等
調査一式用地測量一式

アイヌ関連の音楽祭開
催に係る委託料

100%

橋梁長寿命化修繕計画
策定業務

情報系ネットワーク機
器更新事業

株式会社　通電技術

100%

行政手続オンライン化
事業

リコージャパン　株
式会社　販売事業本
部　北海道支社　公
共営業部

北海道伝統文化振興
会

100%

100%

特別徴収税額通知電子
化改修業務

特別徴収税額を電子化
対応するシステム改修
文字変換対応

100%
株式会社　エイチ・
アイ・ディ

美和地区地下水調査委
託業務

地下水調査ボーリン
グ、現場透水試験、水
質試験N=3箇所

100%
グローバル設計　株
式会社

跨線橋撤去設計業務

計画策定 橋梁数N=65橋
（新技術活用の検討を
含む）

100%
株式会社　ダイヤコ
ンサルタント北海道
支社

共通納税システム改修
業務

共通納税の追加税目に
よるシステム改修納付
書レイアウト改修

100%
株式会社　エイチ・
アイ・ディ

「イランカラプテ音楽
祭in豊浦」開催事業

撤去設計 豊浦駅跨線橋
1橋

100%
株式会社　ダイヤコ
ンサルタント北海道
支社

防災行政無線バッテ
リー交換委託業務

防災行政無線屋外拡声
子局:12局 再送信子
局:2局

100%

市町村事務処理標準シ
ステム導入委託業務

100%
アルスマエヤ　株式
会社

株式会社　エイチ・
アイ・ディ

株式会社　エイチ・
アイ・ディ

総合行政システム機器
更新事業

総合行政システムの
機器等の更新　※備
荒資金活用

新制度導入支援業務棚
卸調査 制度説明会ほか

国民健康保険市町村事
務処理標準システム導
入業務

基幹系ネットワーク機
器（ファイヤーウォー
ル）更新及び設定

株式会社　エイチ・
アイ・ディ

株式会社　吉岡経営
センター

基幹系ネットワーク機
器更新事業

株式会社　ぎょうせ
い北海道支社

100%

オンライン申請手続きシステムの
構築 既存システム改修・ネット
ワークの構築 ・申請管理システム
構築

情報系ネットワーク機
器（ファイヤーウォー
ル）更新及び設定

・固定資産台帳更新　　・一般会計等、
全体会計、連結会計財務書類作成・財務
書類の分析及び公表資料作成及び支援業
務　　・注記附属明細書作成業務

100%

100%

100%
株式会社　エイチ・
アイ・ディ

地方公会計制度運用支
援業務

事務事業評価アドバイ
ザリ業務



令和４年度

〈委託業務〉 （単位：円・％）　

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(3月末)

請　負　業　者

【令和5年3月3１日調整】

豊浦町委託業務等執行状況

6,557,100 R4.6.28

6,281,000 ↓

95.8 R5.1.31

13,398,000 R4.7.5

12,980,000 ↓

96.9 R5.3.31

11,946,000 R4.7.5

11,110,000 ↓

93.0 R5.2.28

11,330,000 R4.7.5

10,560,000 ↓

93.2 R5.2.28

6,578,000 R4.7.5

6,160,000 ↓

93.6 R5.2.28

2,563,000 R4.7.5

2,420,000 ↓

94.4 R4.10.31

32,450,000 R4.7.26

30,250,000 ↓

93.2 R5.3.17

4,004,000 R4.7.26

3,850,000 ↓

96.2 R4.10.31

3,278,000 R4.7.26

3,080,000 ↓

94.0 R4.9.16

2,629,000 R4.7.26

2,486,000 ↓

94.6 R4.9.16

1,895,300 R4.7.26

1,848,000 ↓

97.5 R4.11.30

75,965,000 R4.8.4

75,720,000 ↓

99.7 R5.3.15

6,325,000 R4.9.5

6,248,000 ↓

98.8 R5.3.31

2,112,000 R4.9.5

2,079,000 ↓

98.4 R4.11.30

4,158,000 R4.9.13

3,960,000 ↓

95.2 R4.10.20

公営住宅熱交換器保守
点検業務

熱交換器フィルター清
掃、点検 エアコンフィ
ルター清掃

100%

町道災害復旧調査設計
業務

4路線（山梨第3線・新山
梨酪農1号線、美和北線、
礼文華峠線）

100%

株式会社　藤原商会

道建コンサルタント
株式会社

修繕・改築計画作成 一
式報告書作成 一式

100%
株式会社　日水コン
北海道支所

100%
株式会社　日水コン
北海道支所

ＧＰＳ除雪管理システ
ム運用事業

ＧＰＳ除雪管理システム構
築・保守 一式ＧＰＳトラッ
カー用端末購入 一式積雪深
WEBカメラ設置 一式

100%
ワイズ公共データシ
ステム　株式会社
北海道営業所

公共下水道ストックマ
ネジメント計画策定委
託業務

豊浦町商工会
換金支払業務 応援券等
印刷業務 利用状況等報
告業務

100%

株式会社　ＧＩＳ北
海道

株式会社　藤原商会

とようら生活応援券事
業委託業務

100%
統合型GIS導入、デジタ
ル家屋図作成

旭ハイム熱交換器修繕
業務

コンクリートブロック
造 平屋建　延べ面積
71.28㎡解体工事設計一
式

100%

熱交換器（旧機器:昭和ア
ルミCVTC-150R）の取替修
繕当方で指定する5戸の修
繕

100%

株式会社　日本技建

統合型GISシステム導入
業務

公共下水道計画変更等
委託業務

下水道事業計画変更資料
作成 一式下水道BCP計画
修正 一式下水道中期ビ
ジョン修正 一式

戸籍情報システム改修
業務

戸籍事務へのマイナン
バー制度導入に伴う戸
籍システム改修委託備
品購入

汚水管渠更生工法実施
設計委託業務

更生工法検討
L=772.46m

100%

下田橋 現地測量、更新設
計、土質調査・解析 一式

道建コンサルタント
株式会社

100%

100%

公営住宅（大岸第１団
地）改修実施設計委託
業務

株式会社　アトリエ
アク

セラミックブロック造
2階建 延べ面積252.44
㎡改修設計一式

農道橋梁点検業務
橋梁点検 1橋 すずしろ
橋

100% 応用設計　株式会社

100%
株式会社　エイチ・
アイ・ディ

株式会社　日本技建

1棟4戸、1棟2戸簡平
（セラミックブロッ
ク）156.72㎡、78.36㎡
除却設計一式

100%
株式会社　日水コン
北海道支所

橋梁補修調査設計業務
（下田橋）

公営住宅除却設計委託
業務

大和教員住宅解体工事
実施設計委託業務



令和４年度

〈委託業務〉 （単位：円・％）　

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(3月末)

請　負　業　者

【令和5年3月3１日調整】

豊浦町委託業務等執行状況

1,782,000 R4.11.8

1,650,000 ↓

92.6 R5.3.20

1,496,000 R4.11.8

1,496,000 ↓

100.0 R5.3.17

1,395,680 R4.11.8

1,395,680 ↓

100.0 R5.3.20

3,058,000 R5.1.17

2,893,000 ↓

94.6 R5.3.20

2,992,000 R5.1.17

2,805,000 ↓

93.8 R5.3.20

2,626,800 R5.1.17

2,626,800 ↓

100.0 R5.3.31

グローバル設計
株式会社

道道美和豊浦停車場線
汚水管移設実施設計委
託業務

汚水桝移設N=16箇所
取付管移設N=16箇所(延長
L=100m)
人孔高さ調整N=4箇所

100%
株式会社　日水コン
北海道支所

地域包括支援センター
システム更新事業

要支援認定者及び総合事業対
象者並びに町内高齢者におけ
る相談対応の記録、ケアプラ
ンの作成、国保連合会への請
求データの作成

100%
株式会社　エイチ・
アイ・ディ

路線価画地認定各現況
図作成委託業務

令和5年度画地認定図（縮
小版）1/2000 1部 路線価
図・地番現況図23面製本
及びPDF（CD-R格納）

100%
株式会社　シン技術
コンサル

ホタテアイヌブランド
化事業（商品開発）委
託業務

本町のホタテを使用し
た新商品の開発（3品以
上）

100%
有限会社　北海ス
キャロップ

標準宅地鑑定評価委託
業務

道道美和豊浦停車場線
配水管移設実施設計委
託業務

配水管設計L=0.16km 100%

標準宅地の鑑定評価
（本評価24地点、地価
評価2地点）

100% 北都鑑定



令和４年度

〈物品〉 （単位：円・％）　

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(3月末)

請　負　業　者

3,141,600 R2.6.3

2,463,120 ↓

78.4 R7.9.15

1,417,280 R1.6.3

1,205,016 ↓

85.0 R6.6.2

1,417,280 R1.6.3

1,205,016 ↓

85.0 R6.6.2

1,977,600 H31.4.4

1,172,664 ↓

59.3 R6.5.31

2,178,000 R2.4.1

1,452,000 ↓

66.7 R6.3.31

1,555,200 H30.10.1

1,153,440 ↓

74.2 R5.9.30

2,664,360 H30.7.27

2,592,000 ↓

97.3 R5.8.31

4,406,400 H30.6.1

2,529,144 ↓

57.4 R5.5.31

2,721,600 H30.6.1

2,496,096 ↓

91.7 R5.5.31

1,555,200 H30.6.1

1,153,440 ↓

74.2 R5.5.31

1,555,200 H30.3.1

1,360,800 ↓

87.5 R5.2.28

23,509,200 R4.4.1

23,263,020 ↓

99.0 R5.3.31

1,719,850 R4.4.1

1,702,800 ↓

99.0 R5.3.31

1,666,500 R4.4.1

1,650,000 ↓

99.0 R5.3.31

2,567,400 R4.4.14

2,552,000 ↓

99.4 R5.3.31

株式会社　エイチ・
アイ・ディ

株式会社　エイチ・
アイ・ディ

総合行政システム使用
業務

総合行政システム使
用料

戸籍総合システム使用
業務

戸籍システム使用料 100%
株式会社　エイチ・
アイ・ディ

豊浦町物品購入等執行状況

軽自動車ﾋﾟｸｼｽ80-23
660㏄ AT 4WD 1台リー
ス期間60ヶ月

軽自動車660CCクラス
AT 4WD ﾐﾗｲｰｽ 2台 リー
ス期間60ヶ月

介護保険請求システム
リース期間60ヶ月

【令和5年3月3１日調整】

660CCクラス AT 4WD ﾐﾗ
ｲｰｽ 85-45　1台リース
期間60ヶ月

100%

公用車(総務課)借上事
業その１

公用車(総務課)借上事
業その２

介護保険請求システム
借上事業

92%

97%

住民基本台帳ネット
ワークシステム使用業

住民基本台帳ネット
ワークシステム共同
利用環境使用料

100%

総合保健福祉施設公用
車借上事業

総合保健福祉施設公用
車借上事業

660CCクラス AT 4WD ﾐﾗ
ｲｰｽ　85-46　1台 リー
ス期間60ヶ月

総合保健福祉施設公用
車借上事業

77%

77%

テレビ難視聴解消施設
予備機購入事業

故障に備えた地デジ
放送中継局設備予備
機器購入:1台

北海道リース株式会
社　北海道支社

53%

北海道リース　株式
会社

北海道リース　株式
会社

90%

97%

株式会社　トヨタレ
ンタリース札幌

株式会社　トヨタレ
ンタリース札幌

株式会社　エイチ・
アイ・ディ

北海道リース　株式
会社

ＮＥＣキャピタルソ
リューション

75%

100%

北海道リース　株式
会社

北海道リース　株式
会社

77%

97%
北海道リース　株式
会社

小幌駅防犯カメラ借上
業務

解析用カメラ2台、監視
用カメラ1台、他端末等
一式

農業研修用車借上事業
新規就農研修用軽ト
ラック 1台 60ヶ月リー
ス

総合保健福祉施設公用
車借上事業

普通乗用車 ﾌﾟﾘｳｽ
1,800㏄ AT2WD リース
期間60ヶ月

ヘルパー業務用軽自動
車ﾋﾟｸｼｽ 48-28
 1台 60ヶ月リース

総合保健福祉施設公用
車借上事業

軽自動車 ﾐﾗｲｰｽ 15-38
660㏄ AT 4WD 1台リー
ス期間60ヶ月

総合保健福祉施設公用
車借上事業

移送サービス用軽自動
車 2台、60ヶ月契約

札幌通信電設　株
式会社

100%



令和４年度

〈物品〉 （単位：円・％）　

事　業　名
（予定価格）

契 約 額
［落 札 率］

事　業　内　容 契約期間
進捗率
(3月末)

請　負　業　者

豊浦町物品購入等執行状況

【令和5年3月3１日調整】

1,250,700 R4.4.14

1,210,000 ↓

96.7 R4.6.30

6,985,000 R4.4.26

6,930,000 ↓

99.2 R4.8.31

5,390,000 R4.4.26

5,357,000 ↓

99.4 R4.8.31

2,244,000 R4.5.31

1,589,500 ↓

70.8 R4.10.24

9,438,930 R4.7.5

7,370,000 ↓

78.1 R5.2.28

1,537,800 R4.7.5

1,485,000 ↓

96.6 R4.8.31

3,168,000 R4.7.26

2,046,000 ↓

64.6 R4.9.30

1,188,000 R4.7.26

1,188,000 ↓

100.0 R6.8.2

2,475,000 R4.7.28

2,355,100 ↓

95.2 R4.11.30

6,699,550 R4.8.4

6,380,000 ↓

95.2 R4.10.31

6,820,000 R4.9.5

6,582,400 ↓

96.5 R5.1.31

1,895,300 R5.1.17

1,815,000 ↓

95.8 R5.3.10

コニカミノルタ
ジャパン　株式会
社　ヘルスカンパ
ニー札幌営業所

100%
施業図出力用プリンタ
複合機

オフィス用品　梅澤

100%

事務用機器（パソコ
ン）購入事業

100%

100%

乗用芝刈り機：１台

画像読取装置更新事業

診断用Ｘ線装置更新事
業

シマズ 診断用Ｘ線装
置:一式 RAD SPEED
Pro

コニカミノルタ画像
読取装置:一式 Aero
DR

アイヌ伝統的儀礼施設
乗用芝刈り機購入事業

発電機購入業務

大判プリンタ購入事業

可搬型ディーゼル発
電機25KVA級:1台

100%

小型除雪ドーザ購入業
務

コマツカスタマーサ
ポート株式会社　北
海道カンパニー

ヤンマーアグリ
ジャパン　株式会
社　洞爺湖支店

100%小型除雪ドーザ 1台

株式会社　常光室
蘭営業所

伊達林業機械　有
限会社

ノート型PC 15台 100% オフィス用品　梅澤

ベッドサイドモニター
装置更新事業

・ベッドサイドモニ
ター装置 1台
・ベッドサイドモニ
ター装置送信機 2台

100% 株式会社　ムトウ

公用車（総務課）借上
業務

トヨタアルファード
HYBRID X 7人乗り※平
成27年リース契約車 1
台※24か月リース

34%
株式会社　トヨタレ
ンタリース札幌伊達
店

リハビリ室備品購入事
業

起立訓練傾斜ベッドチルド
テーブルK1430MN 昇降式(ミ
ナト医科学㈱)

100%
株式会社　常光室蘭
営業所

バイオガスプラント車
輛購入事業

バイオガスプラント事
業における消化液運搬
用車両の購入

100%
有限会社　豊浦電装
サービス

給食センター消毒保管
機購入事業

MCW-80D-e1台、MCW-
90D-e1台

100%
株式会社　中西製作
所


