

【様式1-2】 ※橋梁番号順

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期(R4計画 コスト縮減前)

橋梁名	道路 種別	路線名 (所在地)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁 種類	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)											事業費 (百万円)	備考									
										2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032											
										R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14											
槻扶斯橋 【2015年_補修工事済み】		礼文中学校線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	29	4.00	鋼橋	1979	43	2020 I	対策 内容			<-----> 次回点検					<-----> 次回点検														
									R2策定修繕費 平準化																						
目名橋		礼文目名線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	8.1	5.00	PC橋	1993	29	2021 I	対策 内容				<-----> 次回点検							<-----> 次回点検									0.00		
									R2策定修繕費 平準化																						
目名2号橋		礼文目名線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	4.5	31.50	BOX カルバート	1962	60	2021 I	対策 内容				<-----> 次回点検								<-----> 次回点検									0.00	
									R2策定修繕費 平準化																						
目名3号橋		礼文目名線 (虻田郡豊浦町字大岸)	2.1	3.30	BOX カルバート	1970	52	2021 II	対策 内容				<-----> 次回点検								<-----> 次回点検									0.00	
									R2策定修繕費 平準化																						
大学沢1号函橋		大学沢線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	4.4	5.50	BOX カルバート	1986	36	2021 I	対策 内容				<-----> 次回点検								<-----> 次回点検									0.00	
									R2策定修繕費 平準化																						
大学沢2号函橋		大学沢線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	3.6	3.00	BOX カルバート	1976	46	2021 I	対策 内容				<-----> 次回点検								<-----> 次回点検									0.00	
									R2策定修繕費 平準化																						
大学沢3号函橋		大学沢線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	3.4	3.00	BOX カルバート	1976	46	2021 II	対策 内容				<-----> 次回点検								<-----> 次回点検									0.00	
									R2策定修繕費 平準化																						
大学沢4号函橋		大学沢線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	3.3	3.00	BOX カルバート	1976	46	2021 II	対策 内容				<-----> 次回点検								<-----> 次回点検									0.00	
									R2策定修繕費 平準化																						
大学沢5号函橋		大学沢線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	3.8	3.30	BOX カルバート	1976	46	2021 I	対策 内容				<-----> 次回点検								<-----> 次回点検									0.00	
									R2策定修繕費 平準化																						
礼文華橋 【2016年_補修工事済み】		礼文華峠線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	26.2	6.00	鋼橋	1975	47	2020 I	対策 内容			<-----> 次回点検								<-----> 次回点検										0.00	
									R2策定修繕費 平準化																						
見延橋		礼文華峠線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	5	6.00	BOX カルバート	1985	37	2018 I	対策 内容	<-----> 次回点検																				0.00	
									R2策定修繕費 平準化																						
うぐい橋		大和佐藤線 (虻田郡豊浦町字大和)	19.8	4.00	鋼橋	1991	31	2018 I	対策 内容	<-----> 次回点検																				0.00	
									R2策定修繕費 平準化																						
慶長橋 【2031年_補修設計】 【2032年_補修工事】		山田農場線 (虻田郡豊浦町字山梨)	9	5.00	PC橋	1964	58	2020 II	対策 内容			<-----> 次回点検								<-----> 次回点検				<-----> 補修設計	<-----> 補修工事					0.00	
									R2策定修繕費 平準化																						


【様式1-2】※橋梁番号順

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期(R4計画 コスト縮減前)

橋梁名	道路種別	路線名 (所在地)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種類	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)												事業費 (百万円)	備考	
										2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
										R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14				
新旭橋		東雲旭町線 (虻田郡豊浦町字旭町)	15	7.50	PC橋	1992	30	2019 I	対策 内容 R2策定修繕費 平準化			←次回点検→					←次回点検→						0.00 0.00	
はまぎく橋		礼文はまなす線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	16.56	7.25	PC橋	1995	27	2020 II	対策 内容 R2策定修繕費 平準化			←次回点検→					←次回点検→						0.00 0.00	
はまなす橋		礼文はまなす線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	19.46	7.75	PC橋	1995	27	2020 I	対策 内容 R2策定修繕費 平準化			←次回点検→					←次回点検→						0.00 0.00	
新大和橋		山田農場線 (虻田郡豊浦町字大和)	80	7.50	PC橋	1997	25	2020 I	対策 内容 R2策定修繕費 平準化			←次回点検→					←次回点検→						0.00 0.00	
大和大橋		山田農場線 (虻田郡豊浦町字大和)	222	7.50	鋼橋	1997	25	2018 I	対策 内容 R2策定修繕費 平準化	←次回点検→					←次回点検→						←次回点検→		0.00 0.00	
豊浦歩道橋		豊浦本町線 (虻田郡豊浦町字高岡)	81.2	2.50	鋼橋	2016	6	2018 I	対策 内容 R2策定修繕費 平準化		←次回点検→				←次回点検→								0.00 0.00	
礼文華1号橋(仮)		礼文華隧道線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	3.7	10.40	BOX カルバート	1981	41	2018 I	対策 内容 R2策定修繕費 平準化		←次回点検→				←次回点検→								0.00 0.00	
礼文華2号橋(仮)		礼文華隧道線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	4.3	12.40	BOX カルバート	1981	41	2018 I	対策 内容 R2策定修繕費 平準化		←次回点検→				←次回点検→								0.00 0.00	
橋梁名	道路種別	路線名 (所在地)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種類	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)												事業費 (百万円)	備考	
										2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
										R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14				
令和2年度策定修繕費(百万円)										30.00	10.00	56.90	36.17	10.71	24.30	0.00	67.77	0.00	0.00	0.00	235.85			
修繕費(百万円)[平準化] : ①										0.00	10.71	56.90	36.17	24.30	2.83	67.77	5.00	0.00	23.40	6.20	233.28			
設計委託費(百万円) : ②										15.00	21.30	-	-	-	18.69	-	7.68	5.15	5.18	5.54	78.54			
橋梁定期点検委託費(百万円) : ③										21.34	10.28	15.12	16.05	9.46	21.34	10.28	15.12	16.05	9.46	21.34	165.84			
今後の修繕・架替え事業費(百万円) : ① + ② + ③										36.34	42.29	72.02	52.22	33.76	42.86	78.05	27.80	21.20	38.04	33.08	477.66			

5年定期	修繕		前野橋(10.71)	下田橋(仮設・下部工) (20.15)	下田橋(上部工架設・旧橋撤去) (36.17)	ルベシベ橋(24.30)	大和橋(2.83)	豊浦橋(67.77)	伏見橋(5.00)		藤橋(20.00)	オロエン橋(3.40)	慶長橋(6.20)	
	設計	下田橋予備(15.00)	下田橋詳細(13.00)	大和橋(8.30)				豊浦橋(9.59)	伏見橋(9.10)		藤橋(7.68)	オロエン橋(5.15)	慶長橋(5.18)	旭橋(5.54)
	点検 (橋数)	11	11	15	16	12	11	11	15	16	12	11	11	
							R4と同様	R5と同様	R6と同様	R7と同様	R8と同様	R9と同様		

【豊浦町 橋梁長寿命化修繕計画 10年間事業費 コスト縮減前】



【様式1-2】 ※橋梁番号順

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期(R4計画 コスト縮減後)

橋梁名	道路種別	路線名 (所在地)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種類	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)														事業費 (百万円)	備考											
										2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032																
										R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14																
水野橋		礼文華水野線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	13.2	3.00	鋼橋	1975	47	2018 I	対策内容		←次回点検→					←次回点検→																				
									R2策定修繕費 平準化																									0.00		
寿橋		大和二股線 (虻田郡豊浦町字桜)	22.5	4.00	鋼橋	1972	50	2020 I	対策内容			←次回点検→						←次回点検→										0.00								
									R2策定修繕費 平準化																										0.00	
大和橋 【2015年.補修工事済み】 【2023年.補修設計】 【2027年.補修工事】 ※A2橋台.洗掘対策		大和オロエン線 (虻田郡豊浦町字大和)	33.61	3.00	鋼橋	1975	47	2020 III	対策内容		←補修設計→		←次回点検→			←補修設計→		←次回点検→																		
									R2策定修繕費 平準化		2.83																									2.83
オロエン橋 【2030年.補修設計】 【2031年.補修工事】		大和オロエン線 (虻田郡豊浦町字大和)	13.5	3.00	PC橋	1967	55	2021 II	対策内容				←次回点検→					←補修設計→		←次回点検→																
									R2策定修繕費 平準化																											0.00
北橋		能登農場線 (虻田郡豊浦町字山梨)	8.4	5.50	PC橋	1977	45	2020 II	対策内容			←次回点検→						←次回点検→																		
									R2策定修繕費 平準化																											0.00
大島橋		弁辺原野第12線 (虻田郡豊浦町字山梨)	10.5	6.00	PC橋	1992	30	2018 I	対策内容		←次回点検→						←次回点検→																			
									R2策定修繕費 平準化																											0.00
山梨橋		山梨第4線 (虻田郡豊浦町字山梨)	20.5	7.50	鋼橋	1984	38	2020 I	対策内容			←次回点検→						←次回点検→																		
									R2策定修繕費 平準化																											0.00
鈴元橋		山梨第3線 (虻田郡豊浦町字山梨)	9.3	5.50	PC橋	1985	37	2020 I	対策内容			←次回点検→						←次回点検→																		
									R2策定修繕費 平準化																											0.00
伏見橋 【2028年.補修設計】 【2030年.補修工事】		大和伏見線 (虻田郡豊浦町字大和)	22	5.50	PC橋	1978	44	2021 II	対策内容				←次回点検→		←補修設計→			←補修工事→		←次回点検→																
									R2策定修繕費 平準化																	5.00										0.00
旭橋 【2021年.補修工事済み】		美和大和線 (虻田郡豊浦町字大和)	14.5	6.00	鋼橋	1972	50	2019 III	対策内容	←次回点検→						←次回点検→																				
									R2策定修繕費 平準化																											0.00
下田橋 【2022年.予備設計】 【2023年.詳細設計】 【2024年.架替工事】 ※仮設・下部工、上部工製作 【2025年.架替工事】 ※上部工架設・旧橋撤去		大和下田線 (虻田郡豊浦町字大和)	28.9	2.50	鋼橋	1972	50	2018 III	対策内容		←次回点検→		←次回点検→		←上部工架設、旧橋撤去→		←次回点検→																			
										←予備設計→	←詳細設計→	←仮設・下部工、上部工製作→																								
									R2策定修繕費 平準化				56.90	36.17																						
																														93.07						

【様式1-2】 ※橋梁番号順

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期(R4計画 コスト縮減後)

橋梁名	道路種別	路線名 (所在地)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種類	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)														事業費 (百万円)	備考		
										2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032							
										R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14							
新旭橋		東雲旭町線 (虻田郡豊浦町字旭町)	15	7.50	PC橋	1992	30	2019 I	対策内容 R2策定修繕費 平準化			←						←									
													次回点検														
はまぎく橋		礼文はまなす線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	16.56	7.25	PC橋	1995	27	2020 II	対策内容 R2策定修繕費 平準化				←						←								
はまなす橋		礼文はまなす線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	19.46	7.75	PC橋	1995	27	2020 I	対策内容 R2策定修繕費 平準化				←						←								
新大和橋		山田農場線 (虻田郡豊浦町字大和)	80	7.50	PC橋	1997	25	2020 I	対策内容 R2策定修繕費 平準化			←						←									
大和大桥 【定期点検】 新技術・新工法(UAV)活用による コスト縮減・精度向上		山田農場線 (虻田郡豊浦町字大和)	222	7.50	鋼橋	1997	25	2018 I	対策内容 R2策定修繕費 平準化	←															←		
豊浦歩道橋		豊浦本町線 (虻田郡豊浦町字高岡)	81.2	2.50	鋼橋	2016	6	2018 I	対策内容 R2策定修繕費 平準化		←								←								
礼文華1号橋		礼文華隧道線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	3.7	10.40	BOX カルバート	1981	41	2018 I	対策内容 R2策定修繕費 平準化		←								←								
礼文華2号橋		礼文華隧道線 (虻田郡豊浦町字礼文華)	4.3	12.40	BOX カルバート	1981	41	2018 I	対策内容 R2策定修繕費 平準化		←								←								
橋梁名	道路種別	路線名 (所在地)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種類	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)														事業費 (百万円)	備考		
										2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032							
										R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14							
令和2年度策定修繕費(百万円)										30.00	2.83	56.90	36.17	10.71	24.30	0.00	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	228.68					
修繕費(百万円)[平準化] : ①										0.00	10.71	56.90	36.17	23.38	2.83	67.77	5.00	0.00	23.40	6.20	232.36						
設計委託費(百万円) : ②										15.00	21.30	-	-	-	18.69	-	7.68	5.15	5.18	5.54	78.54						
橋梁定期点検委託費(百万円) : ③										21.34	10.28	15.12	16.05	9.46	17.09	10.28	15.12	16.05	9.46	17.09	157.34						
今後の修繕・架替え事業費(百万円) : ① + ② + ③										36.34	42.29	72.02	52.22	32.84	38.61	78.05	27.80	21.20	38.04	28.83	468.24						

5年定期	修繕		前野橋(10.71)	下田橋(仮設・下部工) (20.15)	下田橋(上部工架設・旧橋撤去) (36.17)	ルベシベ橋(23.38)	大和橋(2.83)	豊浦橋(67.77)	伏見橋(5.00)		藤橋(20.00) オロエン橋(3.40)	慶長橋(6.20)
	設計	下田橋予備(15.00)	下田橋詳細(13.00) 大和橋(8.30)				豊浦橋(9.59) 伏見橋(9.10)		藤橋(7.68)	オロエン橋(5.15)	慶長橋(5.18)	旭橋(5.54)
	点検 (橋数)	11	11	15	16	12	11	11	15	16	12	11
							R4と同様	R5と同様	R6と同様	R7と同様	R8と同様	R9と同様

【豊浦町 橋梁長寿命化修繕計画 10年間事業費 コスト縮減後】

